

**RIBA სამუშაო გეგმის მონახაზი 2007**

სამუშაო გეგმის მონახაზი ორგანიზაციას უკეთებს მართვის პროცესს და სამშენებლო პროექტის დიზაინს, აგრეთვე ადმინისტრირებას უწევს სამშენებლო კონტრაქტებს სხვადასხვა ძირითად სამუშაო ფაზებში. სამუშაო ფაზების შემადგენლობის სიხშირე შეიძლება სხვადასხვა იყოს ან შესაძლოა გადააფარონ ერთმანეთი, რათა მოერგონ შესყიდვების მეთოდს

**RIBA-ს სამუშაო ფაზები**

**ძირითად ამოცანების აღწერილობა**

**PM BOK  
საპროცესო  
ჯგუფები**

მოშადა	A	შეფასება
	B	საპროექტო დავალება

კლიენტის მოთხოვნების და მიზნების იდენტიფიცირება. პროექტის მოკლე აღწერილობის შედგენა და შესაძლო განვითარების შემზრუდავი ფაქტორების დადგენა

შესრულებადობის კვლევის მოშადა და ოფციების შეფასება, რათა საშუალება ჰქონდეს კლიენტს გადაწყვიტოს განაგრძოს თუ არა პროექტის განხორციელება.

პროექტის მოკლე აღწერილობის გარდაქმნა საპროექტო დავალებად კლიენტის მიერ ან მისი სახელით, რომელიც ადასტურებს ძირითად მოთხოვნებსა და შეზღუდვებს. შესყიდვების მეთოდის, პროცედურების, ორგანიზაციული სტრუქტურის განსაზღვრა, საჭირო კონსულტანტთა და სხვათა რანგის პროფესიონალების განსაზღვრა, რომლებიც ჩართულნი იქნებიან პროექტში

1  
ინიცირება

2  
დაგეგმვა

დიზაინი	C	კონცეფცია
	D	"პროექტი" დიზაინის განვითარება
	E	ტექნიკური დიზაინი

საპროექტო დავალების იმპლემენტაცია და დამატებითი მონაცემების მოშადა

კონცეპტუალური დიზაინის მოშადა, მათ შორის კონსტრუქციული და საინჟინრო გადაწყვეტების მონახაზის მოშადა, სპეციფიკაციების და წინასწარი ხარჯების მონახაზის მოშადა

შესყიდვების მეთოდის მიმოხილვა

კონცეპტუალური დიზაინის განვითარება, რათა მოიცავდეს კონსტრუქციულ და შენობის საინჟინრო სისტემებს, განახლებულ სპეციფიკაციებს და ხარჯების გეგმას

პროექტის აღწერილობის დასრულება

*მეორე ან მესამე ეტაპის ნებართვის მოთხოვნა*

ტექნიკური დიზაინის და სპეციფიკაციების მოშადა, რომლებიც მნიშვნელოვანი იქნება პროექტის კომპონენტების და ელემენტების კოორდინირებისათვის, ინფორმაცია სავალდებულო სტანდარტებისა სამშენებლო უსაფრთხოების შესახებ.

2A  
დაგეგმვა

2B  
დაგეგმვა

შენიშვნების მოშადადებული პერიოდი	F	ინფორმაცია პროექტის შესახებ
	G	სატენდერო დოკუმენტაცია
	H	სატენდერო მოქმედებები

F1 დეტალური ინფორმაციის მოშადა პროექტის შესახებ, აღივსავთური დეტალიზაციით, რათა შესაძლებელი იყოს ტენდერის მოწყობა სხვადასხვა სამართლებრივი ნებართვების მოთხოვნა

F2 სამშენებლო კონტრაქტის გასაფორმებლად საჭირო სხვა დამატებითი ინფორმაციის მოშადა

დეტალური სატენდერო დოკუმენტაციის მოშადა ან შეგროვება, რათა შესაძლებელი გახდეს ტენდერის მოწყობა პროექტის ფარგლებში

პროექტისათვის პოტენციური კონტრაქტორების ან სპეციალისტების იდენტიფიცირება და შეფასება

ტენდერების მოწყობა და შეფასება; კლიენტისათვის რეკომენდაციების გადაცემა

3  
აღსრულება

შენიშვნა	J	მოზილიზაცია
	K	შენიშვნების პროცესი პრაქტიკულ დასრულებამდე

სამშენებლო კონტრაქტის გაფორმება, კონტრაქტორის დანიშვნა

კონტრაქტორისათვის ინფორმაციის გადაცემა

სამშენებლო მოედნის ჩაბარება კონტრაქტორისათვის

სამშენებლო კონტრაქტის ადმინისტრირება პრაქტიკულ დასრულებისთვის.

კონტრაქტორისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება შესაბამის დროს.

კონტრაქტორის და სპეციალისტების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის განხილვა.

4  
დახურვა

ექსპლუატაცია	L	დასრულებული მშენებლობის პროცესის შემდგომი პერიოდი
--------------	---	---

L1 სამშენებლო კონტრაქტის ადმინისტრირება პრაქტიკულად დასრულებამდე და საბოლოო ინსპექციის განხორციელება

L2 შენობის მოხმარების მხარდაჭერა შესახლების მანძილზე.

L3 პროექტის შესრულების მიმოხილვა

4A  
დახურვა

დახრილი წერით მოცემული ღონისძიებების მიმდევრობა შესაძლებელია გადაადგილდეს პროექტის მოთხოვნებიდან გამომდინარე მავ:

D მეორე ან მესამე ეტაპის ნებართვის მოთხოვნა

E ინფორმაცია სავალდებულო სტანდარტებისა სამშენებლო უსაფრთხოების შესახებ

F1 სხვადასხვა სამართლებრივი ნებართვების მოთხოვნა და ა.შ