

## შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა

დაბა ხულო

27 აპრილი 2012 წ.

ერთის მხრივ ხულოს მუნიციპალიტეტი საკრებულოს თავმჯდომარის ნოდარ თავართქილაძის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „ინჟინერი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი დირექტორის ბადრი ცივაძის სახით, ვდებთ შეთანხმებას მხარეთა შორის 2012 წლის 03 აპრილს გაფორმებულ №62 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

ცვლილებები გამოწვეულია იმის გამო, რომ იზრდება შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები. ტურისტული სეზონისათვის მზადყოფნის უზრუნველყოფის მიზნით გადაუდებელია ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოს მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის უსახური ობიექტების დემონტაჟი და კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

გამომდინარე აქედან:

ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.1 და 2.2 პუნქტი, მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტი და მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.1. ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2012 წელს განსახორციელებელ ღონისძიებებზე (სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების რემონტის, რეაბილიტაციის, კეთილმოწყობის და სხვა სამუშაოები) და ტურისტული სეზონისათვის მზადყოფნის მიზნით ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოს მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის უსახური ობიექტების დემონტაჟი, კეთილმოწყობა-მოწესრიგების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

2.2. შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა, ერთეულის ფასი და მთლიანი თანხა განისაზღვრება საპროექტო დავალებისა (დანართი №1) და კორექტირებული ფასების ცხრილის (დანართი №2) მიხედვით, რომლებიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3.1. ხელშეკრულების დირებულებაა 20 493 (ოციათას ოთხას ოთხმოცდაცამეტი) ლარი.



4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული მომსახურების დასრულება თანახმად საპროექტო დავალებისა ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2012 წლის 16 ივნისამდე შვიდ ეტაპად, არანაკლებ 14 ღონისძიების პროექტებისა თითოეულ ეტაპზე, 18 ღონისძიების პროექტებისა მეშვიდე ეტაპზე და ტურისტული სეზონისათვის მზადყოფნის მიზნით ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოს მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის უსახური ობიექტების დემონტაჟი, კეთილმოწყობა-მოწესრიგების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება მ/წლის 4 მაისამდე.

ხელშეკრულების დანარჩენი მუხლები უცვლელია და მხარეები ადასტურებენ მათ მიმართ თავიანთ ვალდებულებებს, ისევე როგორც მთლიანი ხელშეკრულების მიმართ.

შეთანხმება წარმოადგენს ხელშეკრულების დანართს და არის მისი განუყოფელი ნაწილი.

„შემსყიდველი“

ხულოს მუნიციპალიტეტი  
მის: დაბა ხულო აბუსერისძე ტბელის ქ. №1  
ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“-ს ხულოს ფილიალი  
ს.კ 248056311  
ანგ. №GE29LB0120133255904000  
ბ/კ: LBRTGE22

ხულოს მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს თავმჯდომარე  
ნოდარ თავართქილაძე



(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“

შპს „ინჟინერი“  
მის.: ქ. ბათუმი პუშკინის ქ. №29  
ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“-ს  
ს.კ. 247 861 657  
ბ.კ. LBRTGE22  
ანგ №36050004

შპს „ინჟინერი“-ს

დირექტორი

ბადრი ცივაძე



(ხელმოწერა)

## ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება

შევსების თარიღი

	საპროექტო მომსახურების დასახელება	ობიექტის სავარაუდო ღირებულება (ლარი)	მომსახურების პროცენტი	ღირებულება	საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა
1	2	4,0	5,0	6,0	7,0
1	სოფ რიყეთის სასმელი წყლის ორი რეზერვუარის მოწყობა	4500,0	2,3	103,5	01.04.2012 - 16.06.2012
2	სოფ რიყეთის წყალგადამყვანი ლითონის მილების მოწყობა (დ=500მმ) სამ ადგილზე (კაპნისთავში, ვერხვანალში და ახოში)	4587,0	2,3	105,5	01.04.2012 - 16.06.2012
3	სოფ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის რემონტი კაპიტალური გამოშენებით	16130,0	2,3	371,0	01.04.2012 - 16.06.2012
4	დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სათავეზე სამი შემკრები და ორი გამანაწილებელი აუზის მოწყობა, მაგისტრალის შეკეთება საპარეროების მოწყობით დასრულება	6000,0	2,3	138,0	01.04.2012 - 16.06.2012
5	დიდი რიყეთის შიდა სასოფლო გზებზე სანიაღვრე არხებისა და წყალგადამყვანების მოწყობა	7202,0	2,3	165,6	01.04.2012 - 16.06.2012
	ბაძაურის შიდა სასოფლო გზებზე წყალგადამყვანი მილების, საყრდენი კედლის და ძეღყორების მოწყობა	16142,0	2,3	371,3	01.04.2012 - 16.06.2012
7	დიოკნისის შიდა სასოფლო გზების ცალკეულ მონაკვეთზე ხელოვნური ნაგებობების, რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხისა და წყალგადამყვანი მილების მოწყობა	13089,0	2,3	301,0	01.04.2012 - 16.06.2012
8	ტაბახძელას საჯარო სკოლის დარბაზის გამოშენება სპორტული დარბაზის მოწყობა	8028,0	2,3	184,6	01.04.2012 - 15.06.2012

9	სოფელ ჯვარიქეტის სავარგულებში გვალათი-ფისკერეგანთის უბანზე მისასვლელი გზის აღდგენა რემონტი	4246,0	2,3	97,7	01.04.2012 - 15.06.2012
10	ჯვარიქეტის შიდა სასოფლო გზაზე წყალგადამყვანი ლითონის მილების (დ=325მმ 20მ) მოწყობა	1300,0	2,3	29,9	01.04.2012 - 15.06.2012
11	მანიაკეთის შიდა სასოფლო გზაზე წყალგადამყვანი ლითონის მილების (დ=325მმ, 35მ) მოწყობა	3500,0	2,3	80,5	01.04.2012 - 15.06.2012
12	მანიაკეთის სოფლის სავარგულებში მალეუ -ლეკნარის მიმართულებით მისასვლელი გზის რემონტი	3985,0	2,3	91,7	01.04.2012 - 15.06.2012
13	სოფელ ბელეთის თხმენარი-ღარათის გზის რემონტი	8075,0	2,3	91,7	01.04.2012 - 15.06.2012
14	სოფ: ბელეთის სარწყავი არხის გათხრა ხელით 5 კმ-ზე	6000,0	2,3	138,0	01.04.2012 - 15.06.2012
15	სოფ ბელეთის შიდა სასოფლო გზაზე რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა ცხაურებით 30 გრმ. მეტრზე	3500,0	2,3	80,5	01.04.2012 - 15.06.2012
16	პაქსაძეების შიდა სასოფლო გზაზე წყალგადამყვანი ლითონის მილების (დ=325მმ 60მ) მოწყობა	8839,0	2,3	203,3	01.04.2012 - 15.06.2012
17	პაქსაძეების საფლის გარე განათების მოწყობა	13893,0	2,3	319,5	01.04.2012 - 15.06.2012
18	გელაძეების შიდა სასოფლო და სოფლის სავარგულებში გომგანა - ტინტეს მონაკვეთებზე მისასვლელი გზების შეკეთება	13428,0	2,3	308,8	01.04.2012 - 15.06.2012
19	ღურტას სოფლის სახლის კეთილმოწყობა დასრულება -II ეტაპი	8242,0	2,3	189,6	01.04.2012 - 15.06.2012
20	იაკობაძეები . შავტბის და ქვედა ბოგიხევის უბნებზე შიდა სასოფლო გზების შეკეთება	7549,0	2,3	173,6	01.04.2012 - 15.06.2012
21	სოფ იაკობაძეების შიდა სასოფლო გზაზე წყალგადამყვანი ლითონის მილების (დ=325მმ 20 მ) მოწყობა	2000,0	2,3	46,0	01.04.2012 - 15.06.2012
22	სოფ ღორჯომელაძეების სოფლის სახლის კეთილმოწყობა - II ეტაპი	8104,0	2,3	186,4	01.04.2012 - 15.06.2012
23	სოფ ღორჯომის შიდა სასოფლო გზაზე ღია და დახურული სანიაღვრე არხების მოწყობა	5495,0	2,3	126,4	01.04.2012 - 15.06.2012
24	სოფ მინთაძეების შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა	8104,0	2,3	186,4	01.04.2012 - 15.06.2012



25	ადაძეების შიდა სასოფლო გზაზე დავლაძეებსა და ადაძეების უბნებში სანიაღვრე არხების მოწყობა გოფირებული (დ=300მმ) მილებით	7815,0	2,3	179,7	01.04.2012 - 15.06.2012
26	სოფ: გორგაძეების სასაფლაოების შემოკვეება ლითონის (დ=57მმ) მილით და 8მმ-იანი მავთულით 320 გრძივ მეტრზე	5000,0	2,3	115,0	01.04.2012 - 15.06.2012
27	სოფ გორგაძეების სასმელი წყლის ორი შემკრები (0,6X0,6X1) და ორი გამანაწილებელი (19გამანაწილებლით და 7 გამანაწილებლით ) აუზის შესყიდვა	3775,0	2,3	86,8	01.04.2012 - 15.06.2012
28	სოფ გორგაძეების სოფლის ე.ლ. წისკვილის შეკეთება	1500,0		34,5	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ: ვანაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რემონტი პლასტმასის (დ=100მმ) წნევაგამძლე მილით		2,3	510,4	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ ვაშაყმაძეები სასმელი წყლის მაგისტრალის რემონტი პლასტმასის (დ=100მმ) წნევაგამძლე მილით	22193,0			01.04.2012 - 15.06.2012
29	სოფ მუხალაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რემონტი პლასტმასის (დ=100მმ) წნევაგამძლე მილით				
30-31	სოფ ტუნაძეებისა და ქურდულის სოფლის სახლის მშენებლობა-ი ეტაჰი	17263,0	2,3	397,0	01.04.2012 - 15.06.2012
32	სოფ წინწკალაშვილების ელექტრო რ.ბ წისკვილის მშენებლობა 3X3- ზე	5000,0	2,3	115,0	01.04.2012 - 15.06.2012
33	სოფ მერჩხეთის ელექტრო რ.ბ წისკვილის მშენებლობა 3X3,5-ზე	6237,0	2,3	143,5	01.04.2012 - 15.06.2012
34	სოფ ლაბიძეების შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა გოფირებული (დ=300მმ) მილებით	9348,0	2,3	215,0	01.04.2012 - 15.06.2012
35	სოფ აგარას სასმელი წყლის ქსელის რემონტი	1000,0	2,3	23,0	01.04.2012 - 15.06.2012
36	სოფ აგარას შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე (ცხურებით, ლითონის მილით და სხვ) არხების მოწყობა	16992,0	2,3	390,8	01.04.2012 - 15.06.2012
37	სოფ პანტნარის სოფლის სხლის მშენებლობა ხის მასალით 5X6 -ზე	8606,0	2,3	197,9	01.04.2012 - 15.06.2012
38	სოფ ხამონასტრევის გზაზე მოსაცდელის მშენებლობა	3200,0	2,3	73,6	01.04.2012 - 15.06.2012

39	სოფ ნამონასტრევის გზაზე საყრდენი კედლის 10X2-ზე ჩამოსხმა	5997,0	2,3	137,9	01.04.2012 - 15.06.2012
40	სოფ საციხურის ადმინისტრაციული შენობის სათავსოების რემონტი	13190,0	2,3	303,4	01.04.2012 - 15.06.2012
41	სოფ გელაურის შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე და წყალგადამყვანი მილების მოწყობა	9436,0	2,3	217,0	01.04.2012 - 15.06.2012
42	სოფ დიდაჭარაში მინი სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა	27949,0	2,3	642,8	01.04.2012 - 15.06.2012
43	სოფ დიდაჭარა.ველათის სავარგულების შიდა გზების ცალკეული მონაკვეთების ორმულის შეკეთება წილობრივად	3000,0	2,3	69,0	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ გობაძეების. ველათის სავარგულების შიდა გზების ცალკეული მონაკვეთების ორმულის შეკეთება წილობრივად	400,0	2,3	9,2	01.04.2012 - 15.06.2012
44	სოფ ირემამეების სანიაღვრე არხების მოწყობა სერობის უბანში ლითონისა (დ=150მმ 7მ) და გოფირებული (დ=200მმ 120 მ ) მილით	2500,0	2,3	57,5	01.04.2012 - 15.06.2012
45	სოფ ბალაურის სარწყავი არხისათვის მილების შექმნა -მონტაჟი	12702,0	2,3	292,1	01.04.2012 - 15.06.2012
46	სოფ გობაძეების შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე და წყალგადამყვანი მილების მოწყობა	5686,0	2,3	130,8	01.04.2012 - 15.06.2012
47	სოფ დეკანაშვილების გარე განათების მოწყობა - დასრულება	17248,0	2,3	396,7	01.04.2012 - 15.06.2012
48	სოფ ზედა დეკანაშვილების გარე განათების მოწყობა	7563,0	v2,3	173,9	01.04.2012 - 15.06.2012
49	სოფ ქედლების სოფლის სახლზე (სასოფლო კლუბი) დამხმარე სათავსოების მიშენება	16293,0	2,3	374,7	01.04.2012 - 15.06.2012
50	სოფ თხილაძის შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხების, ცხურების მოწყობა	14891,0	2,3	342,5	01.04.2012 - 15.06.2012
51	სოფ თხილაძის სასმელი წყლის აუზის მოწყობა 10 გამანაწილებელით	1000,0	v2,3	23,0	01.04.2012 - 15.06.2012
52	სოფ განახლების გარე განათების მოწყობა -დასრულება	15828,0	2,3	364,0	01.04.2012 - 15.06.2012
53	სოფ ელიაძეების სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა	6337,0	2,3	145,8	01.04.2012 - 15.06.2012
54	სოფ ძირკვაძეების ელექტრო წისქვილის მშენებლობა	4500,0	v2,3	103,5	01.04.2012 - 15.06.2012
55	სოფ ძირკვაძეების შიდა სასოფლო გზებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა ლითონის ცხურებით	5190,0	2,3	119,4	01.04.2012 - 15.06.2012

56	სოფ ძირკვაძეების გარე განათების მოწყობა 6 წერტილზე	3000,0	2,3	69,0	01.04.2012 - 15.06.2012
57	სოფ ძირკვაძეების ძირილოს უბანში საავტომობილო ხიდის რემონტი	3000,0	v2,3	69,0	01.04.2012 - 15.06.2012
58	სოფ ოქრუაშვილების ცეცხლაძეების უბანში გარე განათების მოწყობა	8875,0	2,3	204,1	01.04.2012 - 15.06.2012
59	სოფ ოქრუაშვილები სოლომონიძეების უბანში გაბიონის მშენებლობა	2100,0	2,3	48,3	01.04.2012 - 15.06.2012
60	სოფ ოქრუაშვილები აბულაძეების უბანში შიგა სასოფლო გზის რემონტი	900,0	2,3	20,7	01.04.2012 - 15.06.2012
61	სოფ დიაკონიძეები სოფლის სახლის (სასოფლო კლუბის კეთილმოწყობა)	4000,0	2,3	92,0	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ გორაძეების სოფლის სახლის (სასოფლო კლუბის) კეთილმოწყობა	800,0	2,3	18,4	01.04.2012 - 15.06.2012
62	სოფ დიაკონიძეების შიდა სასოფლო გზაზე ანაწიძეების უბანში მილოვანი გადაყვანების მოწყობა	3500,0	2,3	80,5	01.04.2012 - 15.06.2012
63	სოფ გორაძეების ხის ელექტრო წისკვილის მშენებლობა	3500,0	2,3	80,5	01.04.2012 - 15.06.2012
64	სოფ უჩხოს სოფლის სახლის (ადმინისტრაციული შენობის) რემონტი	13328,0	2,3	306,5	01.04.2012 - 15.06.2012
65	სოფ გუდასაბო. გარე განათების მოწყობა	8380,0	2,3	192,7	01.04.2012 - 15.06.2012
66	სოფ დუაძეების გარე განათების მოწყობა დასრულება	15627,0	2,3	359,4	01.04.2012 - 15.06.2012
67	სოფ კურცხალის გარე განათების მოწყობა დასრულება	5055,0	2,3	116,3	01.04.2012 - 15.06.2012
68	სოფ ქვედა ვაშლოვანი გარე განათების მოწყობა	29629,0	2,3	681,5	01.04.2012 - 15.06.2012
69	სოფ ზედა ვაშლოვანის გარე განათების მოწყობა - გაგრძელება	16934,0	2,3	389,5	01.04.2012 - 15.06.2012
70	სოფ შურმული გარე განათების გაგრძელება	14597,0	2,3	335,7	01.04.2012 - 15.06.2012
71	სოფ სხანდარა გარე განათების გაგრძელება	4955,0	2,3	114,0	01.04.2012 - 15.06.2012
72	სოფ ჩაო შიდა სოფლის გზაზე რ.ბ. საყრდენი კედლების მშენებლობა	14170,0	2,3	325,9	01.04.2012 - 15.06.2012
73	სოფ თავო შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა გოფორირებულ (დ=300მმ) მილებით	9787,0	2,3	225,1	01.04.2012 - 15.06.2012
74	სოფ ვინჩაური ჯაძიკარის უბანში საყრდენი კედლის (12მ) ჩამოსხმა	9800,0	2,3	225,4	01.04.2012 - 15.06.2012

75	სოფ ჭერი სასმელი წყლის ახალი ხაზის მოწყობა დ=50მმ პოლიეთილენის მილით - 2კმ, 800 მ ზაგირის მოწყობით	8908,0	2,3	204,9	01.04.2012 - 15.06.2012
76	სოფ ძმაგულა ძმაგულჭალის უბანში მოსაცდელის მშენებლობა	3200,0	2,3	73,6	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ ძმაგულას რ/ზ გამანაწილებელი აუზის მოწყობა	4144,0	2,3	95,3	01.04.2012 - 15.06.2012
77	სოფ გურძაულის საერთო სასაფლაოების შემოკვევა	5512,0	2,3	126,8	01.04.2012 - 15.06.2012
78	სოფ ფაჩხას შიდა სასოფლო გზაზე 200 მ რ.ბ. სანიაღვრე არხის მოწყობა ცხაურებით	18090,0	v2,3	416,1	01.04.2012 - 15.06.2012
79	სოფ წაბლანის შიდა სასოფლო გზაზე საყრდენი კედლის 3 ადგილზე 40მ მოწყობა	12000,0	2,3	276,0	01.04.2012 - 15.06.2012
80	სოფ წაბლანის შიშვილანის უბანში არსებული გზის შეცვლა, ხელოვნური ნაგებობების 20 მ ხის ძეგლისა და 3 მ რ.ბ. საყრდენი კედლის მშენებლობა	6769,0	v2,3	155,7	01.04.2012 - 15.06.2012
81	სოფ ყიძლა მისასვლელისა და ზეგარდნის უბანში შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე გადასასვლელების მოწყობა	14446,0	2,3	332,3	01.04.2012 - 15.06.2012
82	სოფ კვატია არსებულ წყალსადენზე 7 ცალი 200 ლ. რკინა ბეტონის რეზერვუარის მშენებლობა და 80 მ-ით 25 მმ ლითონის მილით წყალსადენის გაგრძელება	7000,0	2,3	161,0	01.04.2012 - 15.06.2012
83	სოფ კვატიას ბარდნალის უბნიდა სოფლის სავარგულებში მისასვლელი საავტომობილო გზის აღდგენა	7911,0	2,3	182,0	01.04.2012 - 15.06.2012
84	სოფ ფუმრუკაულის ჯაინების უბანზე მიმდებ გამანაწილებელი ლითონის რეზერვუარის მოწყობა	1400,0	2,3	32,2	01.04.2012 - 15.06.2012
85	სოფ ფუმრუკაულის სოფლის სავარგულებში (ფუმრუკაული-ბოგილი 1000მ, ფუმრუკაული-კანტორები 4000მ) მისასვლელი გზის აღდგენა რემონტი	5412,0	2,3	124,5	01.04.2012 - 15.06.2012
86	სოფ რაქვთა სოფლის სავარგულებში ბერიდედე - ყიშლების უბანში მისასვლელი გზის (800მ) რემონტი	4000,0	2,3	92,0	01.04.2012 - 15.06.2012
87	სოფ რაქვთა სოფლის სავარგულებში რაქვთა-ნაფლათიძის უბანში მისასვლელი გზის (1000მ) აღდგენა-რემონტი	4000,0	2,3	92,0	01.04.2012 - 15.06.2012
88	სოფ რაქვთა სოფლის სავარგულებში რაქვთა-ფოქვებიძის უბანში მისასვლელი გზის (800მ) აღდგენა-რემონტი	2000,0	2,3	46,0	01.04.2012 - 15.06.2012



89	სოფ რაქეთა სოფლის სავარგულეზში რაქეთა- ჭინჭარაულის უბანში მისასვლელი გზის (500მ) აღდგენა- რემონტი	1500,0	2,3	34,5	01.04.2012 - 15.06.2012
90	სოფ რაქეთა სოფლის სავარგულეზში რაქეთა- პლიკონსერვის უბანში მისასვლელი გზის (500მ) აღდგენა- რემონტი	1500,0	2,3	34,5	01.04.2012 - 15.06.2012
91	სოფ ვერნების სოფლის სავარგულეზში, ლაბაშური - მაღალმთის მისასვლელი საავტომობილო გზის აღდგენა რემონტი წილობრივად	9838,0	2,3	226,3	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ ძანალაკუროს სოფლის სავარგულეზში, ლაბაშური - მაღალმთის მისასვლელი საავტომობილო გზის აღდგენა რემონტი წილობრივად	5797,0	2,3	133,3	01.04.2012 - 15.06.2012
92	სოფ ხიხაძირის შიდა სასოფლო გზაზე მილოვანი გადამყვანების მოწყობა 4 ადგილზე ლითონის დ=720მმ მილით	6400,0	2,3	147,2	01.04.2012 - 15.06.2012
93	სოფ ხიხაძირში მთა სარიჩაირში სათიბების შემოღობვა რკინის ბოძებითა და ეკლიანი მავთულებით წილობრივად	9000,0	2,3	207,0	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ ანალძეხში მთა სარიჩაირში სათიბების შემოღობვა რკინის ბოძებითა და ეკლიანი მავთულებით წილობრივად	2000,0	2,3	46,0	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ ხადაბურში მთა სარიჩაირში სათიბების შემოღობვა რკინის ბოძებითა და ეკლიანი მავთულებით წილობრივად	1419,0	2,3	32,6	01.04.2012 - 15.06.2012
94	სოფ ახალშენში მაღლამერის უბანში სასმელი წყლის ერთი ცალი შემკრები და ერთი ცალი გამანაწილებელი ლითონის აუზის მოწყობა	1600,0	2,3	36,8	01.04.2012 - 15.06.2012
95	სოფ სკვანა სოფლის გარე განათების მოწყობა	9963,0	2,3	229,1	01.04.2012 - 15.06.2012
96	სოფ: კალოთა სოფლიდან კალოთის მთის მიმართულებით არსებული გზის (კოტობიწყაროს უბანი - 400მ, პატარა დელე - ჭოლოს მონაკვეთი - 500მ) რემონტი 2 მონაკვეთზე	9498,0	2,3	218,5	01.04.2012 - 15.06.2012
97	სოფ ნადაბურის სოფლის სახლის მოწყობა დასრულება II ეტაპი	4000,0	2,3	92,0	01.04.2012 - 15.06.2012
98	სოფ ზ. თხილვანა სოფლის სახლის მშენებლობა 8X10-ზე	15526,0	2,3	357,1	01.04.2012 - 15.06.2012
99	სოფ ქ. თხილვანა კოპრიზულის უბანში 800 მეტრი ახალი გზის გაყვანა	16205,0	2,3	372,7	01.04.2012 - 15.06.2012

სოფ ბაკო შიდა სასოფლო					
100	გარე განათების მოწყობა - დასრულება	13038,0	2,3	299,9	01.04.2012 - 15.06.2012
101	სოფ მთისუბანი ქოჩახის უბანში სასმელი წყლის სათავე და 15 გამანაწილებლიანი რეზერვუარის მოწყობა	2000,0	2,3	46,0	01.04.2012 - 15.06.2012
102	სოფ მთისუბანი სოფლის ცენტრში გარე განათების მოწყობა	5789,0	2,3	133,1	01.04.2012 - 15.06.2012
103	ტურისტული სეზონისათვის მზადყოფნის მიზნით ბათუმი- ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოს მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის უსახური ობიექტების დემონტაჟი, კეთილმოწყობა-მოწესრიგება	50000,0	2,0	1000,0	27,04,2012w 04,05,2012w
	უწყისის ჯამი			20493,0	

შეადგინა



/ბ.ცივაბუაძე/

