

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 03 აპრილს გაფორმებულ №62 ხელშეკრულების

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა

დაბა ხულო

09 ივლისი 2012 წ.

ერთის მხრივ ხულოს მუნიციპალიტეტი საკრებულოს თავმჯდომარის ნოდარ თავართქილაძის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „ინჟინერი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი დირექტორის ბადრი ცივაძის სახით, ვდებთ შეთანხმებას მხარეთა შორის 2012 წლის 03 აპრილს გაფორმებულ №62 ხელშეკრულებაში და 2012 წლის 27 აპრილს გაფორმებულ ხელშეკრულების შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

ცვლილებები გამოწვეულია იმის გამო, რომ ხელშეკრულების დანართში ფასების ცხრილში იზრდება შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები იცვლება ობიექტთა დასახელება და ხდება სამუშაოთა ჩანაცვლება. კერძოდ: ხელშეკრულების დანართში ფასების ცხრილში შეიცვალოს 1, 2, 5, 19, 22, 25, 34, 37, 49, 57, 75, 79, 80, 88, 98, 99 პუნქტები და დაემატოს 104 პუნქტი.

გამომდინარე აქედან:

ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.2 პუნქტი, მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტი და მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.2. შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა, ერთეულის ფასი და მთლიანი თანხა განისაზღვრება საპროექტო დავალებისა (დანართი №1) და კორექტირებული ფასების ცხრილის (დანართი №2) მიხედვით, რომლებიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3.1. ხელშეკრულების ღირებულებაა 21 007 (ოცდაერთიათასშვიდი) ლარი.

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:



ა) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული მომსახურების დასრულება ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 2012 წლის 25 ივლისამდე.

ხელშეკრულების დანარჩენი მუხლები უცვლელია და მხარეები ადასტურებენ მათ მიმართ თავიანთ ვალდებულებებს, ისევე როგორც მთლიანი ხელშეკრულების მიმართ.

შეთანხმება წარმოადგენს ხელშეკრულების დანართს და არის მისი განუყოფელი ნაწილი.

„შემსყიდველი“

ხულოს მუნიციპალიტეტი
მის: დაბა ხულო აბუსერისძე ტბელის ქ. №1
ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“-ს ხულოს ფილიალი
ს.კ 248056311
ანგ. №GE29LB0120133255904000
ბ/კ: LBRTGE22
ხულოს მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე
ნოდარ თავართქილაძე



„მიმწოდებელი“

შპს „ინჟინერი“
მის.: ქ. ბათუმი პუშკინის ქ. №29
ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“-ს
ს.კ. 247 861 657
ბ.კ. LBRTGE22
ანგ №36050004
შპს „ინჟინერი“-ს
დირექტორი
ბადრი ცივაძე



ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება


შეცემის თარიღი

	საპროექტო მომსახურების დასახელება	ობიექტის სავარაუდო ღირებულება (ლარი)	მომსახურების პროცენტი	ღირებულება	საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა
1	2	4,0	5,0	6,0	7,0
1	სოფ რიყეთის სასმელი წყლის სამი რეზერვუარის მოწყობა	8500,0	2,3	195,5	01.04.2012 - 25.07.2012
2	სოფ რიყეთის წყალგადამყვანი ლითონის მილების მოწყობა (დ=500მმ) ორ ადგილზე (კაპნისთავში და ახოში)	3587,0	2,3	82,5	01.04.2012 - 25.07.2012
3	სოფ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის რემონტი კაპიტალური გამოშენებით	16130,0	2,3	371,0	01.04.2012 - 16.06.2012
4	დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სათავეზე სამი შემკრები და ორი გამანაწილებელი აუზის მოწყობა, მაგისტრალის შეკეთება საპარეროების მოწყობით დასრულება	6000,0	2,3	138,0	01.04.2012 - 16.06.2012
5	სოფლის სახლის აღდგენა - რემონტი	7202,0	2,3	165,6	01.04.2012 - 25.07.2012
6	ბამაურის შიდა სასოფლო გზებზე წყალგადამყვანი მილების, საყრდენი კედლის და ძეგურების მოწყობა	16142,0	2,3	371,3	01.04.2012 - 16.06.2012
7	დიოკნისის შიდა სასოფლო გზების ცალკეულ მონაკვეთზე ხელოვნური ნაგებობების, რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხისა და წყალგადამყვანი მილების მოწყობა	13089,0	2,3	301,0	01.04.2012 - 16.06.2012
8	ტაბანძელას საჯარო სკოლის დარბაზის გამოსწორება სპორული დარბაზის მოწყობა	8028,0	2,3	184,6	01.04.2012 - 15.06.2012

9	სოფელ ჯვარიქეტის სავარგულებში გვალათი-ფისკერევანთის უბანზე მისასვლელი გზის აღდგენა რემონტი	4246,0	2,3	97,7	01.04.2012 - 15.06.2012
10	ჯვარიქეტის შიდა სასოფლო გზაზე წყალგადამყვანი ლითონის მილების (დ=325მმ 20მ) მოწყობა	1300,0	2,3	29,9	01.04.2012 - 15.06.2012
11	მანიაკეთის შიდა სასოფლო გზაზე წყალგადამყვანი ლითონის მილების (დ=325მმ, 35მ) მოწყობა	3500,0	2,3	80,5	01.04.2012 - 15.06.2012
12	მანიაკეთის სოფლის სავარგულებში მადელე -ლეკნარის მიმართულებით მისასვლელი გზის რემონტი	3985,0	2,3	91,7	01.04.2012 - 15.06.2012
13	სოფელ ბელეთის თხმენარი-ღარათის გზის რემონტი	8075,0	2,3	91,7	01.04.2012 - 15.06.2012
14	სოფ. ბელეთის სარწყავი არხის გათხრა ხელით 5 კმ-ზე	6000,0	2,3	138,0	01.04.2012 - 15.06.2012
15	სოფ ბელეთის შიდა სასოფლო გზაზე რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა ცხაურებით 30 გრმ. მეტრზე	3500,0	2,3	80,5	01.04.2012 - 15.06.2012
16	პაქსაძეების შიდა სასოფლო გზაზე წყალგადამყვანი ლითონის მილების (დ=325მმ 60მ) მოწყობა	8839,0	2,3	203,3	01.04.2012 - 15.06.2012
17	პაქსაძეების საფლის გარე განათების მოწყობა	13893,0	2,3	319,5	01.04.2012 - 15.06.2012
18	გელაძეების შიდა სასოფლო და სოფლის სავარგულებში გომვანა - ტინტეს მონაკვეთებზე მისასვლელი გზების შეკეთება	13428,0	2,3	308,8	01.04.2012 - 15.06.2012
19	ღურტას სოფლის სახლის კეთილმოწყობა დასრულება -II ეტაპი	11242,0	2,3	258,6	01.04.2012 - 25.07.2012
20	იაკობაძეები . შავტბის და ქვედა ბოგიხევის უბნებზე შიდა სასოფლო გზების შეკეთება	7549,0	2,3	173,6	01.04.2012 - 15.06.2012
21	სოფ იაკობაძეების შიდა სასოფლო გზაზე წყალგადამყვანი ლითონის მილების (დ=325მმ 20 მ) მოწყობა	2000,0	2,3	46,0	01.04.2012 - 15.06.2012
22	სოფ ღორჯომელაძეების სოფლის სახლის კეთილმოწყობა - II ეტაპი	16104,0	2,3	370,4	01.04.2012 - 25.07.2012
23	სოფ ღორჯომის შიდა სასოფლო გზაზე ღია და დახურული სანიაღვრე არხების მოწყობა	5495,0	2,3	126,4	01.04.2012 - 15.06.2012
24	სოფ მინთაძეების შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა	8104,0	2,3	186,4	01.04.2012 - 15.06.2012



25	ადაპტების შიდა სასოფლო გზაზე დავლაძეებსა და ადაპტების უბნებში სანიაღვრე არხების მოწყობა გოფირებული (დ=250მმ) მილებით	7815,0	2,3	179,7	01.04.2012 - 15.06.2012
26	სოფ: გორგაძეების სასაფლაოების შეძოკავება ლითონის (დ=57მმ) მილით და 8მმ-იანი მავთულით 320 გრძივ მეტრზე	5000,0	2,3	115,0	01.04.2012 - 15.06.2012
27	სოფ გორგაძეების სასმელი წყლის ორი შემკრები (0,6X0,6X1) და ორი გამანაწილებელი (19გამანაწილებლით და 7 გამანაწილებლით) აუზის შესყიდვა	3775,0	2,3	86,8	01.04.2012 - 15.06.2012
28	სოფ გორგაძეების სოფლის ე.ლ. წისკვილის შეკეთება	1500,0		34,5	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ: ვანაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რემონტი პლასტმასის (დ=100მმ) წნევაგამძლე მილით		2,3	510,4	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ ვაშაყმაძეები სასმელი წყლის მაგისტრალის რემონტი პლასტმასის (დ=100მმ) წნევაგამძლე მილით	22193,0			01.04.2012 - 15.06.2012
29	სოფ მეხალაშვილების სასმელი წყლის მაგისტრალის რემონტი პლასტმასის (დ=100მმ) წნევაგამძლე მილით				
30-31	სოფ ტუნაძეებისა და ქურდულის სოფლის სახლის მშენებლობა-ი ეტაჟი	17263,0	2,3	397,0	01.04.2012 - 15.06.2012
32	სოფ წინწკალაშვილების ელექტრო რ.ბ წისკვილის მშენებლობა 3X3- ზე	5000,0	2,3	115,0	01.04.2012 - 15.06.2012
33	სოფ მერჩხეთის ელექტრო რ.ბ წისკვილის მშენებლობა 3X3,5-ზე	6237,0	2,3	143,5	01.04.2012 - 15.06.2012
34	სოფ ლაბიძეების გზის მიწის ვაკისის მოწყობა	9348,0	2,3	215,0	01.04.2012 - 15.06.2012
35	სოფ აგარას სასმელი წყლის ქსელის რემონტი	1000,0	2,3	23,0	01.04.2012 - 15.06.2012
36	სოფ აგარას შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე (ცხაურებით, ლითონის მილით და სხვა) არხების მოწყობა	16992,0	2,3	390,8	01.04.2012 - 15.06.2012
37	სოფ პანტარის სოფლის სხლის მშენებლობა ხის მასალით 5X6 - ზე	13606,0	2,3	312,9	01.04.2012 - 25.07.2012
38	სოფ ხამონასტრევის გზაზე მოსაცდელის მშენებლობა	3200,0	2,3	73,6	01.04.2012 - 15.06.2012



39	სოფ ნამონასტრევის გზაზე საყრდენი კედლის 10X2-ზე ჩამოსხმა	5997,0	2,3	137,9	01.04.2012 - 15.06.2012
40	სოფ საციხურის ადმინისტრაციული შენობის სათავსოების რემონტი	13190,0	2,3	303,4	01.04.2012 - 15.06.2012
41	სოფ გელაურის შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე და წყალგადამყვანი მილების მოწყობა	9436,0	2,3	217,0	01.04.2012 - 15.06.2012
42	სოფ დიდაჭარაში მინი სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა	27949,0	2,3	642,8	01.04.2012 - 15.06.2012
43	სოფ დიდაჭარა ველათის სავარგულების შიდა გზების ცალკეული მონაკვეთების ორმულის შეკეთება წილობრივად	3000,0	2,3	69,0	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ გობაძეების ველათის სავარგულების შიდა გზების ცალკეული მონაკვეთების ორმულის შეკეთება წილობრივად	400,0	2,3	9,2	01.04.2012 - 15.06.2012
44	სოფ ირემამეების სანიაღვრე არხების მოწყობა სერობის უბანში ლითონისა (დ=150მმ 7მ) და გოფირებული (დ=200მმ 120 მ) მილით	2500,0	2,3	57,5	01.04.2012 - 15.06.2012
45	სოფ ბაღაურის სარწყავი არხისათვის მილების შემენა -მონტაჟი	12702,0	2,3	292,1	01.04.2012 - 15.06.2012
46	სოფ გობაძეების შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე და წყალგადამყვანი მილების მოწყობა	5686,0	2,3	130,8	01.04.2012 - 15.06.2012
47	სოფ დეკანაშვილების გარე განათების მოწყობა - დასრულება	17248,0	2,3	396,7	01.04.2012 - 15.06.2012
48	სოფ ზედა დეკანაშვილების გარე განათების მოწყობა	7563,0	v2,3	173,9	01.04.2012 - 15.06.2012
49	სოფ ქედლების სოფლის სახლზე (სასოფლო კლუბი) დამხმარე სათავსოების მიშენება	22293,0	2,3	512,7	01.04.2012 - 25.07.2012
50	სოფ თხილაძის შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხების, ცხურების მოწყობა	14891,0	2,3	342,5	01.04.2012 - 15.06.2012
51	სოფ თხილაძის სასმელი წყლის აუზის მოწყობა 10 გამანაწილებელით	1000,0	v2,3	23,0	01.04.2012 - 15.06.2012
52	სოფ განახლების გარე განათების მოწყობა - დასრულება	15828,0	2,3	364,0	01.04.2012 - 15.06.2012
53	სოფ ელიაძეების სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა	6337,0	2,3	145,8	01.04.2012 - 15.06.2012
54	სოფ ძირკვაძეების ვლექტრო წისქვილის მშენებლობა	4500,0	v2,3	103,5	01.04.2012 - 15.06.2012
55	სოფ ძირკვაძეების შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა ლითონის ცხურებით	5190,0	2,3	119,4	01.04.2012 - 15.06.2012

56	სოფ ძირკვადეების გარე განათების მოწყობა 6 წერტილზე	3000,0	2,3	69,0	01.04.2012 - 15.06.2012
57	სოფ ძირკვადეების ძირილოს უბანში სამანქანე გზის 25 მ სიგრძის მონაკვეთზე კლდოვანი გრუნტის ამოტეხვა	3000,0	v2,3	69,0	01.04.2012 - 25.07.2012
58	სოფ ოქრუაშვილების ცეცხლაძეების უბანში გარე განათების მოწყობა	8875,0	2,3	204,1	01.04.2012 - 15.06.2012
59	სოფ ოქრუაშვილები სოლომონიძეების უბანში გაბიონის მშენებლობა	2100,0	2,3	48,3	01.04.2012 - 15.06.2012
60	სოფ ოქრუაშვილები აბულაძეების უბანში შიგა სასოფლო გზის რემონტი	900,0	2,3	20,7	01.04.2012 - 15.06.2012
61	სოფ დიაკონიძეები სოფლის სახლის (სასოფლო კლუბის კეთილმოწყობა)	4000,0	2,3	92,0	01.04.2012 - 15.06.2012
61	სოფ გორაძეების სოფლის სახლის (სასოფლო კლუბის) კეთილმოწყობა	800,0	2,3	18,4	01.04.2012 - 15.06.2012
62	სოფ დიაკონიძეების შიდა სასოფლო გზაზე ანანიძეების უბანში მილოვანი გადამყვანების მოწყობა	3500,0	2,3	80,5	01.04.2012 - 15.06.2012
63	სოფ გორდაძეების ხის ელექტრო წისქვილის მშენებლობა	3500,0	2,3	80,5	01.04.2012 - 15.06.2012
64	სოფ უჩხოს სოფლის სახლის (ადმინისტრაციული შენობის) რემონტი	13328,0	2,3	306,5	01.04.2012 - 15.06.2012
65	სოფ გუდასაზო. გარე განათების მოწყობა	8380,0	2,3	192,7	01.04.2012 - 15.06.2012
66	სოფ დუაძეების გარე განათების მოწყობა დასრულება	15627,0	2,3	359,4	01.04.2012 - 15.06.2012
67	სოფ კურცხალის გარე განათების მოწყობა დასრულება	5055,0	2,3	116,3	01.04.2012 - 15.06.2012
68	სოფ ქვედა ვაშლოვანი გარე განათების მოწყობა	29629,0	2,3	681,5	01.04.2012 - 15.06.2012
69	სოფ ზედა ვაშლოვანის გარე განათების მოწყობა - გაგრძელება	16934,0	2,3	389,5	01.04.2012 - 15.06.2012
70	სოფ შურმული გარე განათების გაგრძელება	14597,0	2,3	335,7	01.04.2012 - 15.06.2012
71	სოფ სხანდარა გარე განათების გაგრძელება	4955,0	2,3	114,0	01.04.2012 - 15.06.2012
72	სოფ ჩაო შიდა სოფლის გზაზე რ.ბ. საყრდენი კედლების მშენებლობა	14170,0	2,3	325,9	01.04.2012 - 15.06.2012
73	სოფ თაგო შიდა სასოფლო გზაზე სახილავი არხების მოწყობა გოფირირებულ (დ=300მმ) მილებით	9787,0	2,3	225,1	01.04.2012 - 15.06.2012
74	სოფ ყიხჩაური ჯამიკარის უბანში საყრდენი კედლის (12მ) ჩამოსხმა	9800,0	2,3	225,4	01.04.2012 - 15.06.2012

75	არსებული ღონისძიება შეიცვალა მასალების შესყიდვით				
	სოფ ძმაგულა ძმაგულაჭალის უბანში მოსაცდელის მშენებლობა	3200,0	2,3	73,6	01.04.2012 - 15.06.2012
76	სოფ ძმაგულას რ/ზ გამანაწილებელი აუზის მოწყობა	4144,0	2,3	95,3	01.04.2012 - 15.06.2012
77	სოფ გურძაულის საერთო სასაფლაოების შემოკავება	5512,0	2,3	126,8	01.04.2012 - 15.06.2012
78	სოფ ფაჩხას შიდა სასოფლო გზაზე 200 მ რ.ბ. სანიაღვრე არხის მოწყობა ცხაურებით	18090,0	v2,3	416,1	01.04.2012 - 15.06.2012
79	სოფ ჩაბლახის შიდა სასოფლო გზაზე საყრდენი კედლის 3 ადგილზე 40მ მოწყობა	18769,0	2,3	431,7	01.04.2012 - 25.07.2012
80	პროექტი გაუქმდა				
81	სოფ ყიძლა მისასვლელისა და ზეგარდნის უბანში შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე გადასასვლელების მოწყობა	14446,0	2,3	332,3	01.04.2012 - 15.06.2012
82	სოფ კვატია არსებულ წყალსადენზე 7 ცალი 200 ლ. რკინა ბეტონის რეზერვუარის მშენებლობა და 80 მ-ით 25 მმ ლითონის მილით წყალსადენის გაგრძელება	7000,0	2,3	161,0	01.04.2012 - 15.06.2012
83	სოფ კვატიას ბარდნალის უბნიდა სოფლის სავარგულებში მისასვლელი საავტომობილო გზის აღდგენა	7911,0	2,3	182,0	01.04.2012 - 15.06.2012
84	სოფ ფუშრუკაულის ჯაინების უბანზე მიმდებ გამანაწილებელი ლითონის რეზერვუარის მოწყობა	1400,0	2,3	32,2	01.04.2012 - 15.06.2012
85	სოფ ფუშრუკაულის სოფლის სავარგულებში (ფუშრუკაული-ბოგილი 1000მ, ფუშრუკაული-კანტორები 4000მ) მისასვლელი გზის აღდგენა რემონტი	5412,0	2,3	124,5	01.04.2012 - 15.06.2012
86	სოფ რაქვთა სოფლის სავარგულებში ბერიდედე - ყიშლების უბანში მისასვლელი გზის (800მ) რემონტი	4000,0	2,3	92,0	01.04.2012 - 15.06.2012
87	სოფ რაქვთა სოფლის სავარგულებში რაქვთა-ნაფლათიძირის უბანში მისასვლელი გზის (1000მ) აღდგენა-რემონტი	4000,0	2,3	92,0	01.04.2012 - 15.06.2012
88	ენწარის უბანში სასაფლაო წყლის შემკრები რკინის რეზერვუარის და 10 წერტილიანი გამანაწილებელი აუზის მოწყობა	2000,0	2,3	46,0	01.04.2012 - 25.07.2012
89	სოფ რაქვთა სოფლის სავარგულებში რაქვთა-ჭინჭარაულის უბანში მისასვლელი გზის (500მ) აღდგენა-რემონტი	1500,0	2,3	34,5	01.04.2012 - 15.06.2012

90	სოფ რაქვთა სოფლის სავარგულებში რაქვთა- პლიკონსერვის უბანში მისასვლელი გზის (500მ) აღდგენა-რემონტი	1500,0	2,3	34,5	01.04.2012 - 15.06.2012
91	სოფ ვერნების სოფლის სავარგულებში, ლაბაშური - მაღალმთის მისასვლელი საავტომობილო გზის აღდგენა რემონტი წილობრივად	9838,0	2,3	226,3	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ ძანალაკურის სოფლის სავარგულებში, ლაბაშური - მაღალმთის მისასვლელი საავტომობილო გზის აღდგენა რემონტი წილობრივად	5797,0	2,3	133,3	01.04.2012 - 15.06.2012
92	სოფ ხიხაძირის შიდა სასოფლო გზაზე მილოვანი გადაყვანების მოწყობა 4 ადგილზე ლითონის დ=720მმ მილით	6400,0	2,3	147,2	01.04.2012 - 15.06.2012
93	სოფ ხიხაძირში მთა სარიჩაირში სათიბების შემოღობვა რკინის ბოძებითა და ეკლიანი მავთულებით წილობრივად	9000,0	2,3	207,0	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ ანაღმენში მთა სარიჩაირში სათიბების შემოღობვა რკინის ბოძებითა და ეკლიანი მავთულებით წილობრივად	2000,0	2,3	46,0	01.04.2012 - 15.06.2012
	სოფ ხადაბურში მთა სარიჩაირში სათიბების შემოღობვა რკინის ბოძებითა და ეკლიანი მავთულებით წილობრივად	1419,0	v2,3	32,6	01.04.2012 - 15.06.2012
94	სოფ ახალშენში ძალამერის უბანში სასმელი წყლის ერთი ცალი შემკრები და ერთი ცალი გამანაწილებელი ლითონის აუზის მოწყობა	1600,0	2,3	36,8	01.04.2012 - 15.06.2012
95	სოფ სკვანა სოფლის გარე განათების მოწყობა	9963,0	2,3	229,1	01.04.2012 - 15.06.2012
96	სოფ: კალოთა სოფლიდან კალოთის მთის მიმართულებით არსებული გზის (კოტობიწყაროს უბანი - 400მ, პატარა დელე - ჭოლოს მონაკვეთი - 500მ) რემონტი 2 მონაკვეთზე	9498,0	2,3	218,5	01.04.2012 - 15.06.2012
97	სოფ ნადაბურის სოფლის სახლის მოწყობა დასრულება II ეტაპი	4000,0	2,3	92,0	01.04.2012 - 15.06.2012
98	გარე განათების მოწყობა	15526,0	2,3	357,1	25.07.2012
99	სოფელში მისასვლელი გზის მონაკვეთის გაფართოება- შეკეთება	16205,0	2,3	372,7	01.04.2012 - 25.07.2012
100	სოფ ბაკო შიდა სასოფლო გარე განათების მოწყობა- დასრულება	13038,0	2,3	299,9	01.04.2012 - 15.06.2012



101	სოფ მთისუბანი ქოჩახის უბანში სასმელი წყლის სათავე და 15 გამანაწილებლიანი რეზერვუარის მოწყობა	2000,0	2,3	46,0	01.04.2012 - 15.06.2012
102	სოფ მთისუბანი სოფლის ცენტრში გარე განათების მოწყობა	5789,0	2,3	133,1	01.04.2012 - 15.06.2012
103	ტურისტული სეზონისათვის მზადყოფნის მიზნით ბათუმი- ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოს მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის უსახური ობიექტების დემონტაჟი, კეთილმოწყობა-მოწესრიგება	50000,0	2,0	1000,0	27,04,2012w 04,05,2012w
104	სოფელ შუასოფელში მინი სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა	6488,0	2,3	149,2	09.07.2012- 25.07.2012
	უწყისის ჯამი			21007,0	

შეადგინა



/ბ.ცივაძე/

