



შპს “ლ.დ. იუნიონ”

ა. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას №16, ტელ: 890371440 / 899371440.

LTD “L.D. UNION”

GEORGIA, TBILISI, VAJA_FSHAVELA AVE 16 ,TEL 890371440/ 899371440.

№ 01/15/04

ქ. თბილისი

15 აპრილი 2011 წელი

*გამოცემის
გადასახლების
თარიღი
15.04.11*

თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის მერის მოადგილეს,
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარეს
ბატონ დავით ანდრულაძეს

2011წ-ის 14 მარტს თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისის მერიასა და შპს “ლ.დ.იუნიონ”-ს შორის დადებული ხელშეკრულება №88-ის თანახმად, შპს “ლ.დ.იუნიონი” ახორციელებდა “პრომეოს” მდვიმის საწყალოსნო ტურისტული მარშრუტის მონაკვეთის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის სამუშაოებს.


მუშაობის მსგლელობისას წავაწყდით ხელისშემზღვევ გარემოებებს, კერძოდ, უხენალექიანობისა და მდვიმეში წყლის დონის საგრძნობლად აწევის გამო საპროექტო სამუშაოების წარმოებისათვის საჭირო შეიქმნა მდინარე უუმის სათავეში არსებული ძველი მარეგულირებელი დამბის (საკონკურსო დოკუმენტაციაში მითითებული I დამბა) ნაწილის დანგრევის აუცილებლობა. აღნიშნული დემონტაჟის სამუშაოები გაჭიანურდა წყლის დონის მაღალი მაჩვენებლის გამო. ამჟამად ზემოთაღნიშნული დამბის ნაწილის დემონტაჟის სამუშაოები დასრულებულია და საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს შეუფერხებლად

გთხოვთ არსებული გარემოებები გაითვალისწინოთ და ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო, ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადა გაგვიგრძელოთ 30 აპრილამდე.

პატივისცემით,

ლ.დ.იუნიონ”-ის დირექტორი:

ლ.დ.იდიძე



დანართი-შეთანხმება №2

ქალაქ ქუთაისის მერიასა და შპს. „ლ.დ. იუნიონ“-ს შორის

2011 წლის 14 მარტს გაფორმებულ

№188 ხელშეკრულებაზე

ქალაქი ქუთაისი

15 აპრილი 2011 წელი

ქალაქ ქუთაისის მერიასა და შპს. „ლ.დ. იუნიონ“-ს შორის, 2011 წლის 14 მარტს გაფორმებული №188 ხელშეკრულებით განსაზღვრულია „პრომეთეს“ მღვიმის საწყალოსნო ტურისტული მარშუტის მონაკვეთის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა. უხვენალექიანობისა და მღვიმები წყლის დონის საგრძნობლად აწევის გამო ფერხდება საპროექტო დოკუმენტაციის დასრულება ხელშეკრულებითა და №1 დანართი შეთანხმებით გათვალისწინებულ პერიოდში და საჭიროა ვადის გაგრძელება.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ თვითმმართველი ერთეულის - ქალაქ ქუთაისის მერია, ქალაქ ქუთაისის მერის მოადგილის დავით ანდლულაძის სახით (მისამართი: 4600, ქ. ქუთაისი, შ. რუსთაველის გამზ. №3, ს/კ 212721170 ტელ: 4-64-48) (შემდგომში „შემსყიდველი“)

მეორეს მხრივ შპს. „ლ.დ. იუნიონ“, მისი დირექტორის ლალი დიდიძის სახით (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას №16, ს/კ 205246517, ს.ს. „თიბისი ბანკი“, ბანკის კოდი TBCBGE22, ა/ა GE32TB4074536080100002; ტელ: (899)371 440) (შემდგომში „მიმწოდებელი“).

ვდებთ ამ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2011 წლის 14 მარტს გაფორმებული №188 ხელშეკრულებით და 2011 წლის 30 მარტს გაფორმებული №1 დანართი-შეთანხმებით განსაზღვრული ვადის ნაცვლად მომსახურების გაწევის ვადა გაგრძელდეს 2011 წლის 30 აპრილამდე.

3. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2011 წლის 14 მარტს გაფორმებული №188 ხელშეკრულების მე-17 მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები გავრცელდება, ამ დანართი-შეთანხმების პირველი მუხლით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

4. დანართი-შეთანხმება №2 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2011 წლის 14 მარტს გაფორმებული №188 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

დავით ანდლულაძე

ლალი დიდიძე

ქალაქ ქუთაისის მერის მოადგილე
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე

შპს. „ლ.დ. იუნიონ“-ის დირექტორი

(შემსყიდველი)

(მიმწოდებელი)

