

დანართი-შეთანხმება №1

ქალაქ ქუთაისის მერიასა და შ.პ.ს. „ლ.დ. იუნიონ“-ს შორის

2011 წლის 14 მარტს გაფორმებულ

№188 ხელშეკრულებაზე

ქალაქი ქუთაისი

30 მარტი 2011 წელი

ქალაქ ქუთაისის მერიასა და შ.პ.ს. „ლ.დ. იუნიონ“-ს შორის, 2011 წლის 14 მარტს გაფორმებული №188 ხელშეკრულებით განსაზღვრულია „პრომეთეს“ მღვიმის საწყალოსნო ტურისტული მარშუტის მონაკვეთის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ცუდი მეტეოროლოგიური პირობების გამო ფერხდება საპროექტო დოკუმენტაციის დასრულება ხელშეკრულებით გათვალიწინებულ პერიოდში და საჭიროა ვადის გაგრძელება. აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ თვითმმართველი ერთეულის – ქალაქ ქუთაისის მერია, ქალაქ ქუთაისის მერის მოადგილე, მერის მოვალეობის შემსრულებელი, დავით ანდლულაძის სახით (მისამართი: 4600, ქ. ქუთაისი, მ. რუსთაველის გამზ. №3, ს/კ 212721170 ტელ: 4-54-54) (შემდგომში „შემსყიდველი“)

მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ლ.დ. იუნიონ“, მისი დირექტორის ლალი დიდიძის სახით (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას №16, ს/კ 205246517, ს.ს. „თიბისი ბანკი“, ბანკის კოდი TBCBGE22, ა/ა GE32TB4074536080100002; ტელ:(899)371 440) (შემდგომში „მიმწოდებელი“).

ვდებთ ამ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2011 წლის 14 მარტს გაფორმებული №188 ხელშეკრულებით განსაზღვრული (2011 წლის 31 მარტი) ვადის ნაცვლად მომსახურების გაწევის ვადა გაგრძელდეს 2011 წლის 15 აპრილამდე.

3. მხარეები თანხმდებიან, რომ ხელშეკრულების მე-17 მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები გავრცელდება, ამ დანართი-შეთანხმების პირველი მუხლით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

4. დანართი შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2011 წლის 14 მარტს გაფორმებული №188 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.



ქალაქ ქუთაისის მერის მოადგილე
მერის მოვალეობის შემსრულებელი

ლალი დიდიძე



შ.პ.ს. „ლ.დ. იუნიონ“-ის დირექტორი
(მიმწოდებელი)