
ID Task Mode Task Name Duration Start Finish

0 20131008‐2013003STM‐Stage B‐Rev 4.0 321.5 days Tue 11‐06‐13Fri 12‐09‐14
1 ფაზა შეფასება1    A ‐   90 days Tue 11‐06‐13 Mon 14‐10‐13

2 პროექტის მენეჯერ კოორდინატორის დანიშვნა1.1    ‐   0 days Tue 11‐06‐13 Tue 11‐06‐13

3 დამკვეთის მოთხოვნების იდენტიფიკაცია1.2      90 days Tue 11‐06‐13 Mon 14‐10‐13

4 ფინანსური მოთხოვნები1.2.1    2 wks Tue 11‐06‐13 Mon 24‐06‐13

5 ვადებთან დაკავშირებული მოთხოვნები1.2.2      2 wks Tue 11‐06‐13 Mon 24‐06‐13

6 სამუშაო მოცულობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები1.2.3        10 days Tue 11‐06‐13 Mon 24‐06‐13

7 შენობის ფუნქციასთან დაკავშირებული მოთხოვნები1.2.4        90 days Tue 11‐06‐13 Mon 14‐10‐13

8 საოფისე ფართების ფუნქცია1.2.4.1      3 wks Tue 11‐06‐13 Mon 01‐07‐13

9 ლაბორატორიული ფართების ფუნქცია1.2.4.2      18 wks Tue 11‐06‐13 Mon 14‐10‐13

10 შესყიდვების მეთოდის იდენტიფიკაცია1.3      3 wks Tue 25‐06‐13 Mon 15‐07‐13

11 პროცედურების იდენტიფიკაცია1.4    15 days Tue 25‐06‐13 Mon 15‐07‐13

12 ორგანიზაციული სტრუქტურის განსაზღვრა1.5      15 days Tue 25‐06‐13 Mon 15‐07‐13

13 სტრატეგიული კალენდარული გრაფიკის განვითარება1.6        15 days Tue 25‐06‐13 Mon 15‐07‐13

14 ხარჯების შეფასების პირველადი ვერსიის მომზადება1.7          15 days Tue 25‐06‐13 Mon 15‐07‐13

15 ზოგადი რისკების იდენტიფიკაცია1.8      15 days Tue 25‐06‐13 Mon 15‐07‐13

16 პროექტის მოკლე აღწერილობის პროექტის წესდების მომზადება1.9      (   )  1 wk Tue 16‐07‐13 Mon 22‐07‐13

17 პროექტის მოკლე აღწერილობის მიმოხილვა1.10        1 wk Tue 23‐07‐13 Mon 29‐07‐13

18 პროექტის მოკლე აღწერილობის დამოწმება1.11        0 days Thu 01‐08‐13 Thu 01‐08‐13

19 ფაზა ტექნიკური დავალება2    B ‐    73.5 days Thu 01‐08‐13 Tue 12‐11‐13

20 პროექტის მოკლე აღწერილობის გარდაქმნა პირველად ტექნიკურ დავალებად2.1              1 wk Fri 02‐08‐13 Thu 08‐08‐13

21 შესყიდვების სტრატეგიის პირველადი ვერსიის განვითარება2.2          1 wk Fri 02‐08‐13 Thu 08‐08‐13

22 შენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის კვლევის განხორციელება2.3          4 wks Thu 01‐08‐13 Wed 28‐08‐13

23 საპროექტო გუნდის შერჩევა2.4      8.3 wks Fri 23‐08‐13 Mon 21‐10‐13

24 შენობის პირველადი კვლევები და დათვალიერება2.5          10 days Mon 21‐10‐13 Mon 04‐11‐13

25 საარქივო და სხვა ტიპის ნახაზების შესწავლა და შეფასება2.5.1                1 wk Mon 21‐10‐13 Mon 28‐10‐13

26 არქიტექტურული აზომვითი სამუშაოების განხორციელება2.5.2        2 wks Mon 21‐10‐13 Mon 04‐11‐13

27 საინჟინრო სისტემების შესწავლა2.5.3      2 wks Mon 21‐10‐13 Mon 04‐11‐13

28 პირველადი ტექნიკური დავალების გარდაქმნა ტექნიკურ დავალებად2.6            1 wk Mon 28‐10‐13 Mon 04‐11‐13

29 ტექნიკური დავალების მიმოხილვა2.7      3 days Mon 04‐11‐13 Thu 07‐11‐13

30 ტექნიკური დავალების დამტკიცება2.8      0 days Tue 12‐11‐13 Tue 12‐11‐13

31 ფაზა კონცეპტუალური დავალება3   C ‐    18 days Tue 12‐11‐13 Fri 06‐12‐13

32 რისკების რეესტრის დადგენა3.1      3 days Tue 12‐11‐13 Fri 15‐11‐13

33 პროექტის აღსრულების გეგმის ჩამოყალიბება3.2        2 wks Fri 15‐11‐13 Fri 29‐11‐13

34 პროექტის აღსრულების გეგმის მიმოხილვა3.3        3 days Fri 29‐11‐13 Wed 04‐12‐13

35 პროექტის აღსრულების გეგმის დამტკიცება3.4        2 days Wed 04‐12‐13 Fri 06‐12‐13

36 შეფასდეს და გაკონტროლდეს ყველა პოტენციური ან დამტკიცებული ცვლილება პროექტში3.5                  1 wk Tue 19‐11‐13 Tue 26‐11‐13

37 ფაზა ს ხარჯების გეგმა შენობის ელემენტების მიხედვით3.6    C‐           2 wks Tue 12‐11‐13 Tue 26‐11‐13

38 კონცეპტუალური გადაწყვეტის განვითარება3.7      2 wks Tue 12‐11‐13 Tue 26‐11‐13

39 ნებართვების მოპოვების სტრატეგიის შემუშავება3.8        1 wk Tue 12‐11‐13 Tue 19‐11‐13

40 კონცეპტუალური გადაწყვეტის მიმოხილვა3.9      1 wk Tue 19‐11‐13 Tue 26‐11‐13

41 კონცეპტუალური გადაწყვეტის დამოწმება3.10      1 wk Thu 21‐11‐13 Thu 28‐11‐13

42 ფაზა პროექტი დიზაინის განვითარება4   D  ‐ " "    25 days Thu 28‐11‐13 Mon 13‐01‐14

43 რისკების რეესტრის განახლება4.1      1 wk Mon 23‐12‐13 Mon 30‐12‐13

44 ღირებულებების ინჟინერია4.2     "Value Engineering" 3 wks Mon 09‐12‐13 Mon 30‐12‐13

45 პროექტის აღსრულების გეგმის განახლება4.3        1 wk Mon 23‐12‐13 Mon 30‐12‐13

46 პროექტის მიღება ჩაბარების კრიტერიუმების დადგენა4.4    ‐     1 wk Mon 23‐12‐13 Mon 30‐12‐13

47 შესყიდვების სტრატეგიის განვითარება4.5      2 wks Thu 28‐11‐13 Thu 12‐12‐13

48 შესყიდვების სტრატეგიის მიმოხილვა4.6      1 wk Thu 12‐12‐13 Thu 19‐12‐13

49 შესყიდვების სტრატეგიის დამტკიცება4.7      3 days Wed 25‐12‐13 Mon 30‐12‐13

50 პროექტის შემდეგ საფეხურამდე განვითარება სტადია პროექტამდე მიყვანა4.8        ,   " "    3 wks Thu 28‐11‐13 Thu 19‐12‐13

51 სტადია პროექტის მიმოხილვა4.9   " "  2 wks Thu 12‐12‐13 Thu 26‐12‐13

52 სტადია პროექტის დამტკიცება4.10   " "  1 wk Mon 23‐12‐13 Mon 30‐12‐13

53 მშენებლობის და სხვა საჭირო ნებართვების მოპოვება4.11            3 days Mon 30‐12‐13 Mon 13‐01‐14

54 ფაზა და მუშა პროექტი და პროდუქციის ინფორმაცია5   E   F1  ‐            32 days Mon 30‐12‐13 Fri 21‐02‐14

55 რისკების რეესტრის განახლება5.1      1 wk Fri 07‐02‐14 Fri 14‐02‐14

56 ღირებულებების ინჟინერია5.2     "Value Engineering" 3 wks Fri 24‐01‐14 Fri 14‐02‐14

57 პროექტის მიღება ჩაბარების კრიტერიუმების გამოქვეყნება5.3    ‐     1 wk Fri 07‐02‐14 Fri 14‐02‐14

58 სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება5.4      4 wks Fri 24‐01‐14 Fri 21‐02‐14

59 მუშა დოკუმენტაციის და პროდუქციის ინფორმაციის მომზადება5.5            4 wks Mon 30‐12‐13 Wed 05‐02‐14

60 მუშა დოკუმენტაციის და პროდუქციის ინფორმაციის მიმოხილვა5.6            2 wks Wed 29‐01‐14 Wed 12‐02‐14

61 მუშა დოკუმენტაციის და პროდუქციის ინფორმაციის განახლება და დამტკიცება5.7                1 wk Fri 07‐02‐14 Fri 14‐02‐14

62 ფაზა და ტენდერის დოკუმენტაცია და ტენდერი6   G   H  ‐       25 days Fri 14‐02‐14 Fri 21‐03‐14

63 რისკების რეესტრის განახლება6.1      1 wk Fri 14‐02‐14 Fri 21‐02‐14

64 პროექტის აღსრულების გეგმის განახლება6.2        1 wk Fri 14‐02‐14 Fri 21‐02‐14

65 დეტალური მიღება ჩაბარების კრიტერიუმების შედგენა6.3    ‐     1 wk Fri 14‐02‐14 Fri 21‐02‐14

66 ტენდერის გამოქვეყნება6.4    2 wks Fri 21‐02‐14 Fri 07‐03‐14

67 ტენდერის შეფასება და რეკომენდაციის გაცემა დამკვეთზე6.5            1 wk Fri 07‐03‐14 Fri 14‐03‐14

68 სახელშეკრულებო დოკუმენტაციის მომზადება6.6      1 wk Fri 14‐03‐14 Fri 21‐03‐14

69 კონტრაქტორების დანიშვნა6.7    0 wks Fri 21‐03‐14 Fri 21‐03‐14

70 ფაზა პროდუქციის ინფორმაცია7   F2    23 days Fri 21‐03‐14 Wed 23‐04‐14

71 კონტრაქტორის მიერ ქვეკონტრაქტორების დანიშვნა7.1        2 wks Fri 21‐03‐14 Fri 04‐04‐14

72 პროდუქციის ინფორმაციის წარმოება7.2       3 wks Fri 21‐03‐14 Fri 11‐04‐14

73 პროდუქციის ინფორმაციის მიმოხილვა7.3       2 wks Fri 04‐04‐14 Fri 18‐04‐14

74 პროდუქციის ინფორმაციის დამტკიცება7.4       3 days Fri 18‐04‐14 Wed 23‐04‐14

75 ფაზა მშენებლობა8   J+K  100 days Fri 28‐03‐14 Fri 15‐08‐14

76 მშენებლობა პრაქტიკულდასრულებამდე8.1      5 mons Fri 28‐03‐14 Fri 15‐08‐14

77 ფაზა ექსპლუატაციაში მიღება9  L    40 days Fri 18‐07‐14 Fri 12‐09‐14

78 საბოლოო ინსპექციის განხორციელება9.1      2 mons Fri 18‐07‐14 Fri 12‐09‐14

79 დეფექტების აღმოფხვრის მონიტორინგი9.2      2 mons Fri 18‐07‐14 Fri 12‐09‐14

80 საბოლოო ხარჯების ანალიზი9.3      2 mons Fri 18‐07‐14 Fri 12‐09‐14

81 საბოლოო სახელშეკრულებო ანგარიშსწორება9.4      2 mons Fri 18‐07‐14 Fri 12‐09‐14

82 ლარის სამუშაოების შესრულება10 300,000.00      43 days Thu 31‐10‐13 Mon 30‐12‐13
83 ფაზა დასრულება10.1   C+D+E+F+G+H  0 days Thu 31‐10‐13 Thu 31‐10‐13
84 ფაზა დასრულება10.2   J+K  0 days Mon 30‐12‐13 Mon 30‐12‐13
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