

მიღება-ჩაბარების აქტი

თბილისი

17 ოქტომბერი 2013წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერებმა, შ.პ.ს. "სალი 2011"-ის დირექტორმა ვიქტორ მარგველაშვილმა და შპს "დილო მოლი"-ს გენ. დირექტორმა გია კვარაცხელიამ შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილის №112-ში სატრანსპორტო კვანძი გზაგამტართა და საყრდენი კედლებით (კერძოდ: სავაჭრო-სასაწყობე ნაწილის და ცენტრალური ნაწილის დაგეგმარება, გზების ორგანიზაცია, შესახვეულის სატრანსპორტო კვანძის სქემის დამუშავება) სამუშაო შესრულებულია 08.2013წ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად, რის საფუძველზეც მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აქტის სიზუსტეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩააბარა

შპს "სალი 2011"

დირექტორი
ვიქტორ მარგველაშვილი



ჩაიბარა

შპს "დილო მოლი"

გენ. დირექტორი
გია კვარაცხელია



სსიპ-სურსათის ეროვნულ სააგენტოსა და შ.პ.ს. „სალი 2011“-ს შორის, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, 31.05.2012-ს გაფორმებული №121 ხელშეკრულების ფარგლებში მოსაწოდებელი მომსახურების

მიღება-ჩაბარების აქტი №405

ქ. თბილისი

29 ნოემბერი 2012 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერი, ერთის მხრივ, სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტოს კონტროლის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრები: თენგიზ ნასარიძის, ლევან ცოცაძისა და დავით ბაქრაძის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „სალი 2011,“ მისი დირექტორის ვიქტორ მარგველაშვილის სახით ვაღგენტ ამ აქტს მასზედ, რომ მიმწოდებლის მიერ ზემოთაღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში ნაყისრი ვალდებულებები შესრულებულია შემდეგი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად:

მომსახურების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი ლარი	ღირებულება სულ:
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	--	--	34,000.00	34,000.00
სულ:				34,000.00 ლ.

მოწოდებული მომსახურების საერთო ღირებულება და შესაბამისად გადასარიცხი თანხა შეადგენს 34,000 (ოცდათოთხმეტიათასი) ლარს. აღნიშნული თანხას გადახდა მოხდება ხელშეკრულების მე-11 მუხლით გათვალისწინებული პირობებით.

ამასთანავე, კონტროლის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრები ადასტურებენ, რომ არ იმყოფებიან ინტერესთა კონფლიქტში მიმწოდებელთან, თანახმად, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მოთხოვნისა.

<p>შესყიდველი: სსიპ-სურსათის ეროვნულ სააგენტო</p> <p>თენგიზ ნასარიძე </p> <p>ლევან ცოცაძე (მივლინება) </p> <p>დავით ბაქრაძე (მივლინება)</p>	<p>მიმწოდებელი: შპს „სალი 2011“</p> <p>დირექტორი</p> <p>ვიქტორ მარგველაშვილი </p>
--	--

მიღება-ჩაბარების აქტი

თბილისი

02 ივნისი 2014წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერებმა, შ.პ.ს. "სალი 2011"-ის დირექტორმა ვიქტორ მარგველაშვილმა და შპს „თბილისი გრუპ“, მისი დირექტორის შიმონ შიტრიტის და თანადამფუძნებლის ნატალია კვანტალიანის სახით შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე: "მიმწოდებელმა" შეასრულა 7.02.2014წ. ხ/შ-ით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაო, კერძოდ ქ. თბილისში, მრავალფუნქციური ობიექტი აკადემ ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე - საპროექტო წინადადების მომზადება მერიაში წარსადგენად (შემდგომში მომსახურება). აღნიშნული სამუშაო ჩაითვალოს შესრულებულად.

მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აქტის სიზუსტეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩააბარა

შპს "სალი 2011"

ს/კ 400 013 944

დირექტორი

ვიქტორ მარგველაშვილი



ჩაიბარა

შპს „თბილისი გრუპ“

ს/კ 404 387 631

დირექტორი

შიმონ შიტრიტი

თანადამფუძნებელი
ნატალია კვანტალიანი

მიღება-ჩაბარების აქტი

თბილისი

9 აგვისტო 2013წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერებმა, შ.პ.ს. "სალი 2011"-ის დირექტორმა ვიქტორ მარგველაშვილმა და შპს "ლილო მოლი"-ს გენ. დირექტორმა გია კვარაცხელიამ შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილის №112-ში განაშენიანების გემის კორექტირების (კერძოდ: სავაჭრო-სასაწყობე ნაწილის და ცენტრალური ნაწილის დაგეგმარება, გზების ორგანიზაცია, შესასვლელის სატრანსპორტო კვანძის სქემის დამუშავება) სამუშაო შესრულებულია 10.06.2013წ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად, რის საფუძველზეც მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აქტის სიზუსტეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩაბარა

შპს "სალი 2011"

დირექტორი
ვიქტორ მარგველაშვილი



ჩაიბარა

შპს "ლილო მოლი"

გენ. დირექტორი
გია კვარაცხელია



მიღება-ჩაბარების აქტი

თბილისი

2012წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერებმა, შ.პ.ს. "სალი 2011"-ის დირექტორმა ვიქტორ მარგველაშვილმა და შპს „გრუზვინპრომი“-ს დირექტორმა მერაბ მიქაშავიძემ შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

”მიმწოდებელმა” შეასრულა ხ/შ №26-ის 3.1 და 3.2 პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაო, კერძოდ მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად შემსყიდველის ობიექტზე საპროექტო სამუშაოების შესრულება და საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის, დამზადება-მიწოდება (შემდგომში მომსახურება). კერძოდ:

მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აქტის სიზუსტეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩააბარა

შპს "სალი 2011"
ს/კ 400 013 944

დირექტორი

ვიქტორ მარგველაშვილი



ჩაიბარა

შპს „გრუზვინპრომი“

ს/კ 231 289 200

დირექტორი

მერაბ მიქაშავიძე



მიღება-ჩაბარების აქტი

გურჯაანი

20 სექტემბერი 2012 წ

ერთის მხრივ შპს „გრუზვინპრომი“ (ს/კ№231 289 290), წარმოდგენილი მისი დირექტორის მერაბ მიქაშავიძის სახით შემდგომში წოდებული როგორც „დამკვეთი“ და მეორეს მხრივ შპს „სალი 2011“ (ს/კ 400 013 944) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ვიქტორ მარგველაშვილის სახით, შემდგომში წოდებული როგორც „შემსრულებელი“, ვადასტურებთ შემდეგს:

1. დამკვეთი ადასტურებს, რომ შემსრულებელმა განახორციელა ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად მომსახურება, კერძოდ დამკვეთის საკუთრებაში არსებულ ღვინის ქარხნის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების წარმოებაზე საავტორო ზედამხედველობა.
2. მომსახურების ღირებულებამ შეადგინა 3 000 (სამი ათასი) ლარი საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მომსახურება შემსრულებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით, რაზედაც დამკვეთს შემსრულებლის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნია. აღნიშნულიდან გამომდინარე მომსახურება ჩაითვალოს შესრულებულად.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ:

დამკვეთი შპს „გრუზვინპრომი“
დირექტორი
მერაბ მიქაშავიძე



შემსრულებელი შპს „სალი 2011“
დირექტორი
ვიქტორ მარგველაშვილი



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

13 ივლისი 2012 წელი

წინამდებარე აქტი შედგენილია ერთი მხრივ, შპს „მექანიზატორის“ ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მურთაზ ყიფიანისა და მეორეს მხრივ, შპს „სალი 2011“ დირექტორის ვიქტორ მარგველაშვილის მიერ მასზედ, რომ მხარეებს შორის 2012 წლის 5 ივლისს გაფორმებული №240 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „სალი 2011“-მა სრულად შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება, სულ 2500 ლარის.

აქტი სწორია რაზედაც ვაწერთ ხელს:

შპს „მექანიზატორი“

შპს „სალი 2011“

მ. ყიფიანი



ვ. მარგველაშვილი



მიღება-ჩაბარების აქტი

თბილისი

30 იანვარი 2011

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერებმა, შ.პ.ს. "სალი 2011"-ის დირექტორმა ვიქტორ მარგველაშვილმა და შპს „საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისი“ -ს დირექტორის ზურაბ პოლოლიკაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

”მიმწოდებელმა” შეასრულა ხ/შ №2-ით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაო, კერძოდ მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად შემსყიდველის ობიექტზე საპროექტო სამუშაოების შესრულება და საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადება-მიწოდება (შემდგომში მომსახურება). კერძოდ:

გენგეგმა, რომელზეც დატანილი იქნება ტერიტორიის საზღვრები, შენობები, სამანქანო და საფეხმავლო გზები, ასევე გამწვანება.

არსებული სიტუაციის ანაზომი: სპორტდარბაზისა და ადმინისტრაციული შენობის გეგმები, ფასადები და ჭრილები. (მ. 1:100)

არქიტექტურული პროექტი:

ა) სპორტდარბაზის და მიშენების გეგმები, ჭრილები, ფასადები. (მ. 1:100)

ბ) ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქციის გეგმები, ჭრილები და ფასადები. (მ. 1:100)

გ) ღობისა და გამშვები პუნქტის გეგმები, ჭრილები და ფასადები. (მ. 1:100)

ისტრაციული კორპუსის, სპორტდარბაზის და მიშენების რეკონსტრუქციის კონსტრუქციული ნაწილი.

გეოლოგია.

მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აქტის სიზუსტეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩააბარა

შპს "სალი 2011"

დირექტორი

ვიქტორ მარგველაშვილი



ჩაიბარა

შპს „საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისი ”

ს/კ 204 423 454

დირექტორი

ზურაბ პოლოლიკაშვილი



მიღება-ჩაბარების აქტი

თბილისი

-1- ივლისი- 2011წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერებმა, შ.პ.ს. "სალი 2011"-ის დირექტორმა ვიქტორ მარგველაშვილმა და შპს "ელესჯი"-ს დირექტორმა გიორგი ჩაჩხიანის შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

საყოფაცხოვრებო მომსახურების ცენტრის საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების სამუშაო შესრულებულია ხელშეკრულებით (ს/შ №1 01.06.2011წ) გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად, რის საფუძველზეც მხარეებს ერთმანეთთან პრეტენზია არ გააჩნიათ.

აქტის სიზუსტეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩააბარა

შპს "სალი 2011"

დირექტორი
ვიქტორ მარგველაშვილი



ჩაიბარა

შპს "ელესჯი"

დირექტორი
გიორგი ჩაჩხიანი



საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი 28 თებერვალი 2013 წ.

თანახმად მხარეებს შორის 2012 წლის 14 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულების (შემდგომში "ხელშეკრულება") 2013 წლის 28 თებერვალს შპს "სალი 2011"-ს დირექტორმა ბ-ნმა ვიქტორ მარგველაშვილმა ჩააბარა, ხოლო შპს "ლისი ფო"-ს დეველოპმენტის დირექტორმა ბ-ნმა ირაკლი ბერიძემ მიიღო შესრულებული სამუშაო:

პროექტი "ლისი ვერანდას" ფარგლებში შემკვეთის მიერ მითითებული ტერიტორიის (რომელიც მდებარეობს ქ. თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ, საკადასტრო კოდეზი 01.14.17.001.022 და 01.14.17.001.024, შემდგომში "ტერიტორია") განაშენიანების რეგულირების გეგმის წინასწარი დიზაინის მომზადება, ხელშეკრულების დანართი №1-ში მოცემული სამუშაოს დეტალური აღწერილობის შესაბამისად.

პროექტი წარმოდგენილია ელექტრონული ვერსიის ფაილისა და ალბომის (3 ეგზემპლარად A2 და A3 ფორმატში) სახით.

შემოადინებული ხელშეკრულების თანახმად შესრულებული სამუშაოს მილიანი ღირებულება შეადგენს 22,125 (ოცდაორი ათას ასოცდახუთი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით, საიდანაც შემკვეთის მიერ მოხდა ხელშეკრულების 3.2. პუნქტით გათვალისწინებული სააენსო თანხის 7,725 (შვიდი ათას შვიდასოცდახუთი) ლარის დღგ-ს ჩათვლით მენარდისათვის გადახდა 2012 წლის 14 დეკემბერს და სააენსო თანხის 7,400 (შვიდი ათას ოთხასი) ლარის დღგ-ს ჩათვლით მენარდისათვის გადახდა 2013 წლის 04 თებერვალს, ხოლო დარჩენილი გადასახდელი თანხა შეადგენს 7,000 (შვიდი ათასი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

აქტი შედგენილია ორ ეგზემპლარად, თითო ეგზემპლარი მხარეებისათვის.

მხარეთა ხელმოწერები და რეკვიზიტები

შემკვეთი შპს "ლისი ფო" მისამართი: ქ. თბილისი, ლისის ტბის მიმდებარედ ნაკვეთი 1/5 ს/ნ 404859792

მენარდე შპს "სალი 2011" მის: ქ. თბილისი, ვლდანის III მკრ. I კორპ., ბ. 98 ს/ნ 400013944 საბანკო რეკვიზიტები: სს "თიბისი ბანკი" ბ/კ: TBCBGE22 ა/ა: GE74TB 7030236050100002

შემკვეთის მხრიდან

ირაკლი ბერიძე შპს "ლისი ფო"-ს დეველოპმენტის დირექტორი მენარდეს მხრიდან

ვიქტორ მარგველაშვილი შპს "სალი 2011"-ს დირექტორი

Ultimate Handover Protocol

Tbilisi 28 February 2013

In accordance to the Agreement signed on December 14, 2012 (hereafter the "Agreement"), Sali 2011 Ltd. as represented by its Director Victor Margvelashvili delivered and Lisi FO Ltd. as represented by its Development Director Irakli Beridze received on February 28, 2013 the following commissioned work:

Preparation of the preliminary and sketch design for the Urban regulation plan for the indicated by the Customer area of so called Lisi Veranda project (located at the land plot adjacent to Lisi lake in Tbilisi, cadastral codes: 01.14.17.001.022 and 01.14.17.001.024, hereafter the "Territory"), in accordance to the detailed scope of the works given in Annex #1.

The Design is submitted in electronic file format and the album (in 3 printed copies of A2 and A3 format).

Total cost of the commissioned work envisaged by the aforementioned Agreement equals to 22,125 (twenty two thousand one hundred twenty five) GEL including VAT, out of which advance payments envisaged by paragraph 3.2. of the Agreement in the amount of 7,725 (seven thousand seven hundred twenty five) GEL including VAT has been paid by the Customer to the Vendor on December 14, 2012 and 7,400 (seven thousand four hundred) GEL including VAT has been paid by the Customer to the Vendor on February 04, 2013, and the rest amount to be paid equals to 7,000 (seven thousand) GEL including VAT according to the provisions of the Agreement.

The present Protocol is drawn up in two copies, one original for each party.

Signatures and Contact Details

For The Customer Lisi FO Ltd. Land plot # 1/5 adjacent to Lisi Lake, Tbilisi Tax Identification # 404859792

For the Vendor Sali 2011 Ltd. Gldani micro district III, block I, ap. #98, Tbilisi Tax Identification # 400013944 Bank requisites: JSC TBC Bank Code: TBCBGE22 Settlement account: GE74TB 7030236050100002

From the name of the Customer

Irakli Beridze Development Director of Lisi FO Ltd. From the name of the Vendor

Victor Margvelashvili Director of Sali 2011 Ltd.