

## დანართი-შეთანხმება №1

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ს.ს „ხურო“-ს შორის

2014 წლის 29 დეკემბერს დადებული №463 ხელშეკრულებაზე

ქ. ქუთაისი

23 იანვარი 2015 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ საკონკურსო წინადადების საფუძველზე, (საკონკურსო განაცხადი №1441. 22.12.2014 წ.) კონკურსის ჩატარების შედეგად ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ს.ს „ხურო“-ს შორის, 2014 წლის 29 დეკემბერს დაიდო №463 ხელშეკრულება 35000 (ოცდათხუთმეტი ათასი) ლარზე, რომლითაც განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში ნიკვას ქუჩაზე ა/შეტონის საფარის, გამყოფი ზოლის, ტროტუარების, ბორდიურების, პანდუსების, გარე განათების და ღვარსადენი სისტემების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთადრიგვო დოკუმენტაციის შედგენა.

ს.ს „ხურო“-ს 2015 წლის 13 იანვრის №03 (№01-131, 14.01.2015 წ.) წერილის და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის 2015 წლის 23 იანვრის №01-12 (№01-131, 23.01.2015 წ.) მომართვის საფუძველზე მიზანშეწონილად იქნეს მიჩნეული ქალაქ ქუთაისში ნიკვას ქუჩაზე ა/შეტონის საფარის, გამყოფი ზოლის, ტროტუარების, ბორდიურების, პანდუსების, გარე განათების და ღვარსადენი სისტემების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთადრიგვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების დასრულების ვადა გაგრძელდეს 2015 წლის 31 იანვრამდე.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ნოდარ მიქიაშვილი სახით (ქ. ქუთაისი 4600, შ. რუსთაველის გამზ. №3, ს/კ 212721170 ტელ: 24-10-24) (შემდგომში „შემსყიდველი“).

მეორეს მხრივ ს.ს „ხურო“, მისი დირექტორის დავით მელქაძის სახით (მისამართი: ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №92, ტელ: 577 40 65 64, 0(43) 24 27 87; ს/კ 212678397, ს.ს „თიბისი ზანკა“-ს ქუთაისის ფილიალი, ზანკის კოდი TBCBG22; ა/ს GEO8TB0300000020467476) (შემდგომში „მიმწოდებელი“).

გვებთ ამ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2014 წლის 29 დეკემბერს დადებული №463 ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მიმწოდებელი“ ვალდებულია მომსახურების გაწევა განახორციელოს ხელშეკრულების დადებიდან 2015 წლის 31 იანვრამდე.
2. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2014 წლის 29 დეკემბერს დადებული №463 ხელშეკრულების მე-14 მუხლის 14.1 პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელდეს 2015 წლის 28 თებერვლამდე.
3. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2014 წლის 29 დეკემბერს დადებული №463 ხელშეკრულების მე-10 მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები გავრცელდება ამ დანართი შეთანხმების პირველი მუხლით განსაზღვრული პირობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში.
4. დანართი შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2014 წლის 29 დეკემბერს დადებული №463 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

ნოდარ მიქიაშვილი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის  
მერის პირველი მოადგილე

(შემსყიდველი)

დავით მელქაძე

ს.ს „ხურო“-ის დირექტორი

(მიმწოდებელი)

**საქართველო**  
**თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის მერიის**  
**ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და**  
**დასუსტების სამსახურ**

№ 01-12  
23 01 2015 წ.

4600, საქართველო, ქუთაისი, რუსთაველის გამ., №3  
 ტელ: (8995 331) 24-35-76

*ს. ი. ავალიაძე*  
 6  
*23.01.15*

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის  
 მერის პირველ მოადგილეს  
 ბატონ ნოდარ მიქიაშვილს

*გიორგი ხუციშვილი*  
 23.01.2015

ბატონო ნოდარ,  
 ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს "ხუროს" შორის 2014 წლის 29 დეკემბერს  
 გაფორმებული №463 ორმხრივი ხელშეკრულების საფუძველზე, ორგანიზაციას ამუშავებს ნიკეას  
 ქუჩის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას.  
 რიგი პრობლემების გამო, ორგანიზაცია ითხოვს სამუშაოების შესრულების ვადის  
 გაგრძელებას.

გამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან, ჩვენს სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია შპს "ხუროს"  
 გაუგრძელდეს სამუშაოების შესრულების ვადა 2015 წლის 31 იანვრამდე.  
 გთხოვთ, თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, დაეალოთ საფინანსო პოლიტიკისა და სხვა მხარდაჭერის  
 შესყიდვების სამსახურს გაუფორმოს შპს "ხურო"-ს დანართი-შეთანხმება სამუშაოების შესრულების  
 ვადის გაგრძელებაზე.

*გიორგი ხუციშვილი*  
 23.01.15

პატივისცემით  
 მალხაზ ბასილაძე  
 სამსახურის უფროსი

*მალხაზ ბასილაძე*



№ 8  
23 01 2015 წ.



№03  
13. 01. 2015

*გ. შ. მჭედია*  
*6/21.01.15*

*ჩ. მ. მჭედია*  
*23.01.2015*

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის  
შერის პირველ მოადგილეს  
ბატონ ნოდარ შიქიაშვილს

ბატონო ნოდარ,

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიისთან 2014 წლის 29 დეკემბერს გაფორმებული №463 ხელშეკრულების თანახმად სს „ხურო“ ამუშავებს ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტს, სადაც პროექტის ჩაბარების ვადა 2015 წლის 22 იანვარია.

ნიკეას ქუჩის მნიშვნელობიდან გამომდინარე საჭირო შეიქმნა რიგი საკითხების გარკვევა და დაზუსტება, როგორცაა:

- ქალაქის სატრანსპორტო მოძრაობის სისტემაში ნიკეას ქუჩის ფუნქციისა და კატეგორიის განსაზღვრა. ამისათვის საჭირო შეიქმნა ვარიანტების დამუშავება უკეთესის შერჩევისათვის.
- ზოგიერთი მიმდებარე ტერიტორიების საკუთრების გარკვევა და მათი გათვალისწინება
- ნიკეას ქუჩის გაგრძელების პროექტის ავტორებთან დაკავშირება და შეთანხმება და სხვა.

ქედან გამომდინარე გთხოვთ პროექტის ჩაბარების ვადა გაგვიგრძელოთ იანვრის თვის ბოლომდე /31 იანვარ/,

პატივისცემით,

*ნ. მჭედია*

დავით მელქაძე  
დირექტორი

საქართველოს რეკონსტრუქციისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების ეროვნული ავტორიტეტი  
№: 01-12  
„სს“ 01 27 87

01-131  
14 01 15