

„ვამტკიცებ“

„ვამტკიცებ“

ააიპ დირსშესანიშნავი საკითხების საქართველოს თავმჯდომარე და ადგილების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კავშირის

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი

მ. ბოჭორიძე
ქ. თბილისი

ნ. ვაჩიშვილი

მიღება-ჩაბარების აქტი

17 სექტემბერი 2010 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ ნებართვებისა და მიმდინარე პროექტების კოორდინაციის სამსახურის უფროსი კოორდინატორი გ. ჭანუყვაძე და მთავარი კოორდინატორი ი. საბაშვილი და მეორეს მხრივ, ააიპ ძეგლებისა და დირსშესანიშნავი ადგილების საკითხების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კავშირის თავმჯდომარე მ. ბოჭორიძე ვადასტურებთ, რომ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ („შემსყიდველი“) და ააიპ ძეგლებისა და დირსშესანიშნავი ადგილების საკითხების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნულ კავშირს („მიმწოდებელი“) შორის 2010 წლის 05 ივლისს გაფორმებული ხელშეკრულება №3/144-ის საფუძველზე „მიმწოდებელმა“ შეასრულა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფიტარეთის სამონასტრო კომპლექსში შემაგალი მარნის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების I ეტაპის სამუშაოები. შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 11263.20 (თერთმეტიათასორასსამოცდასამი ლარი და 20 თეთრი) ლარს.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

ააიპ ძეგლებისა და დირსშესანიშნავი ადგილების საკითხების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კავშირის თავმჯდომარე

მ. ბოჭორიძე

Handwritten signature of M. Bochoridze

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ნებართვებისა და მიმდინარე პროექტების კოორდინაციის სამსახურის უფროსი კოორდინატორი

გ. ჭანუყვაძე
მთავარი კოორდინატორი
ი. საბაშვილი

Handwritten signatures of G. Chankvachidze and I. Sabashvili