



საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი-დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW-SECURITY POLICE DEPARTMENT

№ 173567

„09” 02 2012წ.

კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
თავმჯდომარეს ბატონ ტატო ურჯუმელაშვილს

ბატონო ტატო,

გაცნობებთ, რომ 2011 წლის 12 დეკემბერს, საინჟინრო-საპროექტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ №237 კონკურსში გამარჯვებულ მომწოდებელ შპს „ირაო არტი“-სთან, მ. წ 7 თებერვალს, სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №04/713/02 ხელშეკრულებაში შესულ ცვლილებასთან დაკავშირებით გაფორმდა შეთანხმების ოქმი #01.

გთხოვთ თქვენს განკარგულებას შეთანხმების ოქმის სააგენტოს ოფიციალურ ვებ გვერდზე გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.

პატივისცემით,

თავმჯდომარის მოადგილე

მიხეილ აბულაძე

შეთანხმების ოქმი №

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 04/713/02 ხელშეკრულებასთან

71320000 - საინჟინრო-საპროექტო მომსახურების შესყიდვა

ქ. თბილისი

“ 7 ” თებერვალი 2012 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი (მისამართი: ქ. თბილისი, ღავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-II კილომეტრი), წარმოდგენილი დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილით მიხეილ ახვლედიანით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და შპს „ირაო არტ“-ი, (მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. №4;) წარმოდგენილი საზოგადოების დირექტორით შალვა ჩიტიშვილით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), ორივე ერთად შემდგომში „მხარეებელ“ წოდებულნი, შპს „ირაო არტ“-ის 2012 წლის 26 იანვრის წერილის განხილვის საფუძველზე, გაფორმებულ № 04/713/02 ხელშეკრულებაში, ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით შევთანხმდით შემდეგზე: შპს „ირაო არტ“-ის წერილის განხილვისა და მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი მიზანშეწონილად მიიჩნევს „მიმწოდებელს“ გაუგრძელოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისათვის II ეტაპით გათვალისწინებული ვადა 2012 წლის 1 მარტამდე, ნაცვლად I ეტაპის მიღება – ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან (09.01.2012წ) 23 სამუშაო დღისა; აღნიშნულიდან გამომდინარე № 04/713/02 ხელშეკრულების 1.5 პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.5. სამუშაოთა შესრულების ვადები
მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შესყიდვის ობიექტი მიაწოდოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ხელმოწერიდან, ეტაპობრივად, მიღება ჩაბარების პროცედურების გათვალისწინებით, 2012 წლის 1 მარტამდე ვადაში. მათ შორის:

- I ეტაპი – 7 სამუშაო დღე; (ხელშეკრულების ხელმოწერიდან).
- II ეტაპით გათვალისწინებული მოწოდების ვადა – 2012 წლის 1 მარტამდე“.

საქართველოს შ.ს.ს. ს.ს.ი.პ.
დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის
თავმჯდომარის მოადგილე

...../მ. ახვლედიანი/

„ 07 „ თებერვალი 2012 წ



შპს „ირაო არტ“-ის
დირექტორი

...../შალვა ჩიტიშვილი

„ 07 „ თებერვალი 2012 წ