

## დანართი-შეთანხმება №1

ქალაქ ქუთაისის მერიასა და შ.პ.ს „უტა“-ს შორის

2013 წლის 30 სექტემბერს გაფორმებული №359 ხელშეკრულებაზე

ქ. ქუთაისი

31 ოქტომბერი 2013 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ საკონკურსო წინადადების საფუძველზე, საკონკურსო განაცხადი №967 კონკურსის ჩატარების შედეგად ქალაქ ქუთაისის მერიასა და შ.პ.ს „უტა“-ს შორის, 2013 წლის 30 სექტემბერს გაფორმდა №359 ხელშეკრულება 3000 (სამი ათასი) ლარზე, რომლითაც განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში ზოგიერთ ქუჩაზე ღვარსადენი ქსელის მოწესრიგებისა და გზის საფარის მოწყობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა (10 ობიექტი).

შ.პ.ს „უტა“-ს 2013 წლის 16 ოქტომბრის №04 წერილის და ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის 2013 წლის 28 ოქტომბრის №291 (01-8467, 28.10.2013წ.) მომართვის საფუძველზე მიზანშეწონილად იქნას მიჩნეული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დასაპროექტებელი ობიექტების ჩამონათვალი შეიცვალოს კორექტირებული დასაპროექტებელი ობიექტების ჩამონათვალის გათვალისწინებით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის მერია, ქალაქის მერის მოადგილის თენგიზ თოფურიძის სახით (ქ. ქუთაისი 4600, შ. რუსთაველის გამზ. №3, ს/კ 212721170 ტელ: 24-10-24) (შემდგომში „შემსყიდველი“).

მეორეს მხრივ შ.პ.ს „უტა“, (მისამართი: ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. №21-38, ტელ: 599 23 88 22; ს/კ 404896127, ს.ს „თიბისი ბანკი“-ს ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალი, ბანკის კოდი TBCBGE22; ა/ა GE51TB7264836080100001) (შემდგომში „მიმწოდებელი“).

ვდებთ ამ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2013 წლის 30 სექტემბერს გაფორმებული №359 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დასაპროექტებელი ობიექტების ჩამონათვალი შეიცვალოს კორექტირებული დასაპროექტებელი ობიექტების ჩამონათვალის გათვალისწინებით (თან ერთვის).
2. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2013 წლის 30 სექტემბერს გაფორმებული №359 ხელშეკრულების მე-10 მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები გავრცელდება ამ დანართი შეთანხმების პირველი მუხლით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.
3. დანართი შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2013 წლის 30 სექტემბერს გაფორმებული №359 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

ზურაბ გაბიძაშვილი

თარაშ დაუშვილი

ქალაქ ქუთაისის მერიის სახელმწიფო  
შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური  
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის  
მოვალეობის შემსრულებელი

შ.პ.ს „უტა“-ს დირექტორი

(შემსყიდველი)

(მიმწოდებელი)



საქართველო

თვითმმართველი ქალაქი-ქუთაისის მერიის

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

№ 291  
"28" 10 2013 წ.

4600, საქართველო, ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3  
ტელ: (+995 431) 24 34 33, 24 27 65  
e-mail: kutaisiinfrastructure@gmail.com

*გვ. ზ. კობახიძე*  
*30.10.2013*

ქ. ქუთაისის მერის მოადგილეს  
მერის მოვალეობის შემსრულებელს  
ბატონ კონსტანტინე ლომიძეს

ბატონო კონსტანტინე

ქ. ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურში შემოვიდა შპს „უტა“-ს წერილი რომელიც 2013 წლის 30 სექტემბერს გაფორმებული №359 ხელშეკრულების შესაბამისად ანხორციელებს ქალაქ ქუთაისში ზოგიერთ ქუჩაზე ღვარსადენის ქსელის მოწესრიგებისა და გზის საფარის მოწყობის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას (10 ობიექტი).

ორგანიზაცია საველე-საკვლევადიებო და ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოების ჩატარების შემდეგ იძლევა რეკომენდაციას: „ლომონოსოვის მე-2 ჩიხში - ღვარსადენის მოწყობა არ არის საჭირო ჩიხის ფართობის სიმცირის გამო; ჩიხის წყლის მიმართულება არის აღმაშენებლის №8 სახლის სანიაღვრე ჭაში, ხოლო დაწნეხილი ფილები შეიცვალოს ბეტონის საფარით, რადგან ჩიხის დასაწყისში არის ასფალტობეტონის საფარი ხოლო ჩიხის ბოლოს პესაპექტივაში არის ბეტონის საფარის მოწყობა“.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ დაავალოთ ქალაქ ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურს განახორციელოს აღნიშნული ხელშეკრულების დანართის ცვილილება თანდართული სახით (თან ერთვის ერთი ფურცელი).

პატივისცემით

ზურაბ ზამბახიძე

სამსახურის უფროსის მ/ შემსრულებელი

*ქ. კ. აღმაშენებელი*  
*ქ. კ. მურგულიძე*  
*გონივრთ განხილვის დასრულება*  
*საქ. ინფრასტრუქტურის სამსახურში*  
*შპს „უტა“-ს მიერ*  
*საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის*

თვითმმართველი ქალაქი - ქუთაისის  
მერიის სახელმწიფო შესყიდვებისა და  
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური  
№ 761  
31. 10 2013 წ.

28 10 01-8467  
4/3

*31.10.2013წ*



შ.პ.ს. "უტა"  
თბილისი, საქართველო  
ქავთარაძის 21-38  
ტელ: 5 99 23 88 22  
Arsakidze@yahoo.com



L.L.C "Uta"  
Tbilisi, Georgia  
Str. Qavtaradze 21-38  
Tel: 5 99 23 88 22  
Asakidze@yahoo.com

№04

16 ოქტომბერი 2013წ

*ს.ს. ბ. ლიკაბაძე*  
*საგარეო ურთიერთობების განყოფილება*  
*ს.ს. ბ. ლიკაბაძე*  
*21.10.2013*

თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისის  
კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის  
მოვალეობის შემსრულებელს,  
ბატონ ზურაბ ზაბახიძეს

ბატონო ზურაბ,

შპს „უტას“ და თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის მერიას შორის გაფორმებული 30 სექტემბრის №359 ხელშეკრულების თანახმად დავასრულებთ საველე-საკვლევადიებო სამუშაოები; ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოების ჩატარების შემდეგ ვიძლევიტ რეკომენდაციას შემდეგზე:

- 1. ლომონოსოვის მე-2 ჩიხში - ღვარსადენის მოწყობა არ არის საჭირო ჩიხის ფართობის სიმცირის გამო; ჩიხის წყლის მიმართულება არის აღმაშენებლის №8 სახლის სანიაღვრე ჭაში, ხოლო დაწნებილი ფილები შეიცვალოს ბეტონის საფარით, რადგან ჩიხის დასაწყისში არის ასფალტობეტონის საფარი ხოლო ჩიხის ბოლოს პერსპექტივაში არის ბეტონის საფარის მოწყობა;

გთხოვთ, აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით გაგვცეთ პასუხი დაუყოვნებლივ, რათა განვაგრძოთ სამუშაოები.

პატივისცემით  
შპს „უტას“ დირექტორი



თარაშ დაუშვილი

თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის  
მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა  
და კეთილმოწყობის სამსახური  
№ 291  
„14“ 10 2013 წ.





შ.პ.ს. "უტა"  
თბილისი, საქართველო  
ჭავჭავაძის 21-38  
ტელ: 5 99 23 88 22  
Arsakidze@yahoo.com

L.L.C "Uta"  
Tbilisi, Georgia  
Str. Qavtaradze 21-38  
Tel: 5 99 23 88 22  
Asakidze@yahoo.com

ტექნიკური დოკუმენტაცია

დასაპროექტებელი ობიექტების კორექტირებული ჩამონათვალი

№	ობიექტის დასახელება	ზომები სიგრძე/ სიგანე(მ)	ღირებულება (ლარი)
1	ლ. ასათიანის პირველი შესახ. ღვარსადენით - ასფალტის საფარი	181 * 6 მ	300 (ლარი)
2	გაპონოვის პირველი შეს ღვარსადენით - ბეტონის საფარი	250 * 3 მ	300 (ლარი)
3	ნიზამის პირველი შესახ. - ბეტონის საფარი	230 * 5 მ	300 (ლარი)
4	რუსთაველის მე-4 ჩიხი - ბეტონის საფარი	253 * 5 მ	300 (ლარი)
5	რუსთაველის მე-6 ჩიხი - ბეტონის საფარი	178 * 5 მ	300 (ლარი)
6	გამარჯვების პირველი შესახ. ღვარსადენით - ბეტონის საფარი	301 * 7მ	300 (ლარი)
7	გაპონოვის მე-2 შესახ. ღვარსადენით - ბეტონის საფარი	146 * 3 მ	300 (ლარი)
8	ვარლამიშვილის მე-7 ჩიხი - დაწნეხილი ფილები	60 * 4 მ	300 (ლარი)
9	ლომონოსოვის მე-2 ჩიხი - ბეტონის საფარი	100 * 4 მ	300 (ლარი)
10	ლომონოსოვის მე-3 ჩიხი ღვარსადენით - დაწნეხილი ფილები	59 * 4 მ	300 (ლარი)
	სულ ჯამი		3000 (ლარი)

შენიშვნა: დასახელებული ობიექტების ზომები დაზუსტებული იქნება ჩვენი ორგანიზაციის მიერ.

საკონკურსო წინადადების ფასში სრულად არის მოცემული კონკურსით გათვალისწინებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, საავტორო ზედამხედველობა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადები.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამზადებული იქნება საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და სტანდარტებით.

იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას განვახორციელებ ანაზღაურების გარეშე.

პროექტირების პერიოდში საპროექტო დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების დაპროექტების საკითხი ზეპირი სახით შეთანხმდება შემსყიდველთან.

შპს „უტა“-ს დირექტორი:



თარაშ დაუშვილი