

О.О.О.
"КОМУНСТРОЙПРОЭКТ-2006"
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
Грузия, г. Кутаиси,
просп. Сулхан-Саба №63/33
☎558-377-773



L.T.D.
"KOMUNSHENPROJECT-2006"
DESIGN AND BUILDING
COMPANY
Georgia, Kutaisi
Sul Khan-Saba str №63/33
☎558-377-773

☒ საქართველო, 4600, ქ. ქუთაისი, სულხან-საბას ვაჭაბოძის №63/33 ☎558-377-773

Handwritten notes and signature:
შ.პ.ს. კომუნშენპროექტი-2006
გ. ბუჭია
14.03.12

ბასეპალი № 24
12/03/2012

თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის
მერს ბატონ გიორგი თევდორაძეს

ბატონო გიორგი!

მოგესხენებათ შ.პ.ს. „კომუნშენპროექტი-2006“-მა 2012წლის 28 თებერვალს გაიმარჯვა კონკურსში რომლითაც გათვალისწინებული იყო ქ.ქუთაისში განათლების ქუჩის დასაწყისის და სხვა დარჩენილი ნაწილის წყალსადენის ქსელის ავზზე დაერთების და წყალსადენის ქსელის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.


უამინდობის გამო ვერ მოხერხდა ობიექტების დეტალურად დათვალიერება და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა რის გამოც გიხდით ბოდიშს და ვთხოვთ გაგვიგრძელოთ ვადა 10 კალენდარული დღით.

პატივისცემით

შ.პ.ს. კომუნშენპროექტი-2006-ის

ტექნიკური დირექტორი:

გრიგოლ გვანცელაძე



საქართველო
თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის მერიის
კეთილმოწყობის სამსახური

№ 01-103
14 " 03 2012 წ.

წმ. ხ. სულაძე
ე.ბ. ნიხუნიანი
14.03.2012

4600, საქართველო, ქუთაისი, რუსთაელის გამზ. №3
ტელ: (8995 331) 4 10 70
e-mail: communal_department@yahoo.com

ქ.ქუთაისის მერის მღვალებობის შემსრულებელს
ბატონ დავით ანდლულაძეს

ბატონო დავით,

შპს "კომუნშენპროექტი 2006" №134 ხელშეკრულების შესაბამისად უნდა შეადგინოს განათლების ქუჩის დასაწყისის და სხვა დარჩენილი ნაწილის წყალსადენის ქსელის ავზზე დაერთების და წყალსადენი ქსელის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ორგანიზაცია ითხოვს უამიდობის გამო ხელშეკრულების ვადის გაგრძელებას 10 კალენდარული დღით.

კეთილმოწყობის სამსახური თანახმა ორგანიზაციას გაუგრძელებს სახელშეკრულებო მოქმედების ვადა 10 კალენდარული დღით.

თქვენი თანხმობის შემთხვევაში გთხოვთ დაავალოთ შესყიდვების სამსახურს უზრუნველყოს დანართი შეთანხმების გაფორმება №134 ხელშეკრულებაზე.

პატივისცემით

გიორგი წულაძე

სამსახურის უფროსის მოადგილე



დანართი-შეთანხმება №1

ქალაქ ქუთაისის მერიასა და შ.პ.ს. „კომუნმშენპროექტი 2006“-ს შორის
2012 წლის 29 თებერვალს გაფორმებული №134 ხელშეკრულებაზე

ქ. ქუთაისი

14 მარტი 2012 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის საკონკურსო წინადადების საფუძველზე, კონკურსის (საკონკურსო განაცხადი №330. 23.02.2012) ჩატარების შედეგად ქალაქ ქუთაისის მერიასა და შ.პ.ს. „კომუნმშენპროექტი 2006“-ს შორის, 2012 წლის 29 თებერვალს გაფორმდა №134 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში განათლების ქუჩის დასაწყისის და სხვა დარჩენილი ნაწილის წყალსადენის ქსელის ავზზე დაერთების და წყალსადენის ქსელის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

შ.პ.ს. „კომუნმშენპროექტი 2006“-ის 2012 წლის 12 მარტის №24 წერილის და მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის 2012 წლის 14 მარტის №01-103 მომართვის საფუძველზე მიზანშეწონილად იქნეს მიჩნეული ქალაქ ქუთაისის მერიასა და შ.პ.ს. „კომუნმშენპროექტი 2006“-ს შორის, 2012 წლის 29 თებერვალს გაფორმებული №134 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელდეს 10 (ათი) კალენდარული დღით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის მერია, ქალაქის მერის მოადგილე, მერის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ანდლულაძის სახით (ქ. ქუთაისი 4600, შ. რუსთაველის გამზ. №3, ს/კ 212721170 ტელ: 24-64-48) (შემდგომში „შემსყიდველი“)

მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „კომუნმშენპროექტი 2006“, მისი ტექნიკური დირექტორის გრიგოლ გვანცელაძის სახით (მისამართი: ქ. ქუთაისი, სულხან-საბას გამზ. №63/33. ტელ: 558 37 77 73; ს/კ 212678878, ს.ს „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGE22; ა/ა GE52BG000000153197600) (შემდგომში „მიმწოდებელი“).

ვდებთ ამ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2012 წლის 29 თებერვალს გაფორმებული №134 ხელშეკრულების 15.1 მუხლით განსაზღვრული ხელშეკრულების მოქმედების ბოლო დღედ მიეთითოს 2012 წლის 23 მარტის ჩათვლით.

2. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2012 წლის 29 თებერვალს გაფორმებული №134 ხელშეკრულების მე-11 მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები გავრცელდება ამ დანართი შეთანხმების პირველი მუხლით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

3. დანართი შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2012 წლის 29 თებერვალს გაფორმებული №134 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

დავით ანდლულაძე

გრიგოლ გვანცელაძე

ქალაქ ქუთაისის მერის მოადგილე
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე

შ.პ.ს. „კომუნმშენპროექტი 2006“-ის
ტექნიკური დირექტორი

(შემსყიდველი)



(მიმწოდებელი)

