

**O.O.O.**  
**"КОМУНСТРОЙПРОЕКТ-2006"**  
 ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ  
 КОМПАНИЯ  
 Грузия, г. Кутаиси,  
 просп. Сулхан-Саба № 63/33  
 ☎ 558-377-773



**L.T.D.**  
**"KOMUNSHENPROJECT-2006"**  
 DESING AND BULDING  
 COMPANY  
 Georgia, Kutaisi  
 Sulkhan-Saba str № 63/33  
 ☎ 558-377-773

✉ საქართველო, 4600, ქ. ქუთაისი, სულხან-საბას გამზირი № 63/33 ☎ 558-377-773

გასაკალი № 25  
 12/03/2012

თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის  
 მერს ბატონ გიორგი თევდორაძეს

ბატონი გიორგი!

მოგეხსენებათ შ.პ.ს. „კომუნშენპროექტი-2006”-მა 2012წლის 13 თებერვალს გაიმარჯვა  
 ქონკურსში რომლითაც გათვალისწინებული იყო ქ.ქუთაისში ზოგიერთ ქუჩაზე  
 საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (8 ქუჩა) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  
 დოკუმენტაციის შედგენა. უამინდობის გამო ვერ მოხერხდა ობიექტების დეტალურად  
 დათვალიერება და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა რის გამოც  
 გიხდით ბოდიშს და გთხოვთ გაგვიგრძელოთ ვადა 10 კალენდარული დღით.

პატივისცემით

შ.პ.ს. კომუნშენპროექტი-2006"-ის

ტექნიკური დირექტორი:

გრიგოლ გგანცელაძე



ქ. ქუთაისის ვერტი
01-108
14. 03. 2012.

სახლების განვითარების სამსახურის სამსახური
292
№ 03 - 20/გ.



# საქართველო

## თვითმმართველი ქალად ქუთაისის მარის პატილმოწყობის სამსახური

N<sup>o</sup> 01-102  
"14" - 03 2012 v

4600, საქორთველო, ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3  
ტელ: (8995 331) 4 10 70

e-mail: [communal\\_department@yahoo.com](mailto:communal_department@yahoo.com)

ქართაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელს

## ბატონ დავით ანდოლელაძეს

ଶାଶ୍ଵତ ଦାଵିତ,

შპს "კომუნშენპროექტი 2006" №108 ხელშეკრულების შესაბამისად უნდა შეადგინოს ზოგიერთ ქუჩების საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის (8 ქუჩა) საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ორგანიზაცია ითხოვს უამიდობის გამო ხელშეკრულების ვადის გაგრძელებას 10 კალდენდარული დღით.

კეთილმოწყობის სამსახური თანახმა ორგანიზაციას გაუგრძელდეს სახელშეკრულებო მოქმედების ვადა 10 კალენდარული დღით.

თქვენი თანხმობის შემთხვევაში გთხოვთ დაავალოთ შესყიდვების სამსახურს უზრუნველყოს დაწართი შეთანხმების გაფორმება №108 ხელშეკრულებაზე.

ପାଠୀକାରୀଙ୍କ ମିଳିତ

გიორგი წულაძე

სამსახურის უფროსის მოადგილი



სახელმწიფო პაციენტთა განცხადება  
საქართველოს სამინისტრო



## დანართი-შეთანხმება №1

ქალაქ ქუთაისის მერიასა და შ.კ.ს „კომუნშენპროექტი 2006“-ს შორის  
2012 წლის 14 თებერვალს გაფორმებული №108 ხელშეკრულებაზე

14 მარტი 2012 წელი

ქ. ქუთაისი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის საკონკურსო წინადადების საფუძველზე, კონკურსის (საკონკურსო განაცხადი №292. 07.02.2012) ჩატარების შედეგად ქალაქ ქუთაისის მერიასა და შ.კ.ს. „კომუნშენპროექტი 2006“-ს შორის, 2012 წლის 14 თებერვალს გაფორმდა №108 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში ზოგიერთ ქუჩაზე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის (8 ქუჩა) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

შ.კ.ს „კომუნშენპროექტი 2006“-ის 2012 წლის 12 მარტის №25 წერილის და მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის 2012 წლის 14 მარტის №01-102 მომართვის საფუძველზე მიზანშეწონილად იქნეს მიჩნეული ქალაქ ქუთაისის მერიასა და შ.კ.ს „კომუნშენპროექტი 2006“-ს შორის, 2012 წლის 14 თებერვალს გაფორმებული №108 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელდეს 10 (ათი) კალენდარული დღით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვითმმართველი ქალაქ ქუთაისის მერია, ქალაქის მერის მოადგილე, მერის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ანდლულაძის სახით (ქ. ქუთაისი 4600, შ. რუსთაველის გამზ. №3, ს/კ 212721170 ტელ: 24-64-48) (შემდგომში „შესყიდველი“)

მეორეს მხრივ შ.კ.ს. „კომუნშენპროექტი 2006“, მისი ტექნიკური დირექტორის გრიგოლ გვანცელაძის სახით (მისამართი: ქ. ქუთაისი, სულხან-საბას გამზ. №63/33. ტელ: 558 37 77 73; ს/კ 212678878, ს.ს „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGE22; ა/ა GE52BG0000000153197600) (შემდგომში „მიმწოდებელი“).

ვდებთ ამ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2012 წლის 14 თებერვალს გაფორმებული №108 ხელშეკრულების 15.1 ჩათვლით განსაზღვრული ხელშეკრულების მოქმედების ბოლო დღედ მიეთითოს 2012 წლის 24 მარტის მუხლით.
2. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2012 წლის 14 თებერვალს გაფორმებული №108 ხელშეკრულების მე-11 მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები გავრცელდება ამ დანართი შეთანხმების პირველი მუხლით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.
3. დანართი შეთანხმება №1 მაღაზი შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2012 წლის 14 თებერვალს გაფორმებული №108 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

დავით ანდლულაძე

ქალაქ ქუთაისის მერის მოადგილე  
საკონკურსო კომისიის რამდენიმე დოკუმენტი



გრიგოლ გვანცელაძე

შ.კ.ს. „კომუნშენპროექტი 2006“-ის  
ტექნიკური დირექტორი

